

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 660 /UBND-KTN

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 02 năm 2022

V/v điều chỉnh dự án Đường
vành đai Tây Bắc thị trấn
Châu Ô, huyện Bình Sơn

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Bình Sơn.

Xét đề nghị của UBND huyện Bình Sơn tại Tờ trình số 262/TTr-UBND ngày 25/11/2021 và Báo cáo số 40/BC-UBND ngày 27/01/2022; ý kiến của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2797/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 21/12/2021 và đề xuất của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 181/SXD-ĐT&HT ngày 11/02/2022 về việc chủ trương điều chỉnh dự án Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ô, huyện Bình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, thống nhất việc điều chỉnh dự án Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ô, huyện Bình Sơn như đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn nêu trên, cụ thể:

- Giảm đoạn tuyến từ điểm đầu Km0+00 (đường Quỳnh Lưu) đến nút giao tại lý trình Km0+390,71 (đường Huỳnh Tấn).

- Bổ sung lại đoạn tuyến qua Khu dân cư thị trấn Châu Ô từ lý trình Km0+446,2 đến Km0+764,49, có chiều dài 318,29m. Chủ đầu tư thực hiện triển khai bước thiết kế bản vẽ thi công theo thẩm quyền (do đoạn tuyến này đã được thẩm định thiết kế cơ sở và phê duyệt trong dự án).

- Bổ sung công trình Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ô:

+ Diện tích xây dựng khu tái định cư: Khoảng 1,7ha.

+ Vị trí xây dựng: Tại phân lô liền kề LK05, LK06 và CX.01 thuộc Quy hoạch chi tiết 1/500 thị trấn Châu Ô được UBND huyện Bình Sơn phê duyệt tại Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 15/3/2019.

+ Chi phí xây dựng khoảng: 17,075 tỷ đồng.

+ Nguồn vốn: Từ nguồn chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án (gồm: một phần chi phí do không thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đoạn tuyến từ điểm đầu Km0+00 (đường Quỳnh Lưu) đến nút giao với đường Huỳnh Tấn (tại lý trình Km0+390,71) và chi phí dự phòng

của dự án do không thực hiện tiết kiệm 10% từ năm 2021 trở đi được chuyển sang chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng).

- Điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư dự án trên cơ sở không vượt tổng mức đầu tư được duyệt.

2. UBND huyện Bình Sơn chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 181/SXD-ĐT&HT ngày 11/02/2022; lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải;
- VPUB: CVP, PCVP, KT-TH, CB-TH;
- Lưu: VT, KTN (Vũ 134).



CHỦ TỊCH

Đặng Văn Minh