

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện
Dự án: Hồ chứa nước Cây Xoài huyện Đức Phổ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 29/01/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Hồ chứa nước Cây Xoài huyện Đức Phổ;

Căn cứ Quyết định số 1732/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự án, điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 dự án Hồ chứa nước Cây Xoài huyện Đức Phổ;

Căn cứ Quyết định số 2348/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Hồ chứa nước Cây Xoài huyện Đức Phổ;

Căn cứ Quyết định số 1534/QĐ-UBND ngày 18/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Cây Xoài huyện Đức Phổ;

Theo đề nghị của UBND thị xã Đức Phổ tại Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 20/5/2020 và đề xuất của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1461/TTr-SNNPTNT ngày 12/6/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cây Xoài huyện Đức Phổ như sau:

Nội dung	Phê duyệt tại Quyết định số 2348/QĐ-UBND ngày 21/12/2018	Điều chỉnh tại Quyết định này
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2011-2019	Năm 2011-2020

Điều 2. Yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; quản lý chặt chẽ kinh phí của dự án trong phạm vi tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 2348/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(NN), TH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(tnh431).

CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Căng