

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **6410** /UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày **7** tháng 10 năm 2017

V/v giao mặt bằng sạch để
xây dựng dự án Nhà máy
xử lý rác thải sinh hoạt tại
xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:..... 9518
	Ngày: 18/10/17
	Chuyên:.....

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng;
- UBND huyện Tư Nghĩa;
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Miền Bắc.

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Miền Bắc tại Công văn số 58/MB ngày 10/10/2017 về việc đề nghị giao mặt bằng sạch để xây dựng dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa (*bản chụp kèm theo*), Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

Yêu cầu các Sở ngành, địa phương, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Miền Bắc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, khẩn trương các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn số 5748/UBND-NNTN ngày 19/9/2017 và số 6012/UBND-NNTN ngày 29/9/2017, sớm hoàn thành và bàn giao mặt bằng sạch để nhà đầu tư triển khai xây dựng công trình, cụ thể:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

2. Sở Xây dựng khẩn trương tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở dự án trong thời hạn 03 ngày làm việc ngay sau khi nhận được hồ sơ do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Miền Bắc trình.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành chức năng, địa phương liên quan tiếp tục theo dõi, đôn đốc tiến độ và tham mưu, xử lý các vướng mắc trong việc thực hiện dự án nêu trên của nhà đầu tư.

4. UBND huyện Tư Nghĩa khẩn trương tổ chức thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án theo đúng quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc ngay sau khi nhận được hồ sơ do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Miền Bắc trình.

5. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Miền Bắc

a) Khẩn trương hoàn thành việc lập hồ sơ, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500, thiết kế cơ sở dự án,...., nhằm đảm bảo đủ điều kiện triển khai thi công;

b) Tổ chức thi công khẩn trương ngay sau khi nhận bàn giao mặt bằng

sạch, kịp thời đưa dự án vào vận hành, xử lý theo tiến độ cam kết.

Yêu cầu các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: Khoa học và Công nghệ,
Tài chính, Cục Thuế tỉnh;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), CNXD, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(tnh684).



**KT. CHỦ TỊCH
QUÓ CHỦ TỊCH**

Đặng Văn Minh