

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2517**/UBND-KTN  
V/v thực hiện dự án Kênh  
tiêu, thoát nước Từ Ty (đoạn  
qua Phường Quảng Phú)

Quảng Ngãi, ngày **27** tháng 5 năm 2022

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh.

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh tại Công văn số 704/BQL-KHĐT ngày 15/4/2022 về việc rà soát, cắt giảm một số hạng mục thi công để thực hiện tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư dự án Kênh tiêu, thoát nước Từ Ty (đoạn qua Phường Quảng Phú); của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 933/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 18/5/2022; của Sở Tài chính tại Công văn 2364/STC-TCĐT ngày 19/5/2022 và đề xuất của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo cáo số 1415/BC-SNNPTNT ngày 06/5/2022 và số 1604/BC-SNNPTNT ngày 20/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm:

a) Chủ động phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với 02 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư; hoàn thành trong tháng 6/2022 để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai xây dựng công trình theo tiến độ được duyệt.

b) Rà soát cắt giảm các khoản chi phí không cần thiết khác và thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2364/STC-TCĐT ngày 19/5/2022 để tiết kiệm đủ 10% trên tổng mức đầu tư dự án theo quy định.

c) Khẩn trương tổ chức triển khai thi công công trình (đối với phần khối lượng công việc còn lại) theo đúng tiến độ, chất lượng, đảm bảo hoàn thành công trình trước mùa mưa lũ năm 2022.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm phối hợp với Chủ đầu tư giải quyết các nội dung vướng mắc liên quan đến dự án Kênh

tiêu, thoát nước Từ Ty (đoạn qua phường Quảng Phú) theo quy định, đảm bảo thực hiện dự án trong phạm vi khả năng vốn cân đối bố trí cho dự án; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

3. UBND thành phố Quảng Ngãi chủ động hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện nội dung điểm a, khoản 2 Công văn này./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- VPUB: CVP, PCVP, CB-TH;
- Lưu: VT, KTNak597.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Phước Hiền**