

Số: 314/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Vũng neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn (giai đoạn 2)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ các Quyết định số: 1476/QĐ-UBND ngày 27/10/2010 và số 1441/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh và bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Vũng neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn (giai đoạn 2);

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh tại Tờ trình số 21/TTr-BQL ngày 14/02/2022 ý kiến của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 405/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 04/3/2022 và đề xuất của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 458/SGTVT-QLCL ngày 07/3/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Vũng neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn (giai đoạn 2), cụ thể như sau:

Nội dung điều chỉnh	Đã được phê duyệt	Điều chỉnh
Thời gian thực hiện	Năm 2010-2021	Năm 2010-2022

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm:

1. Thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; hoàn thành dự án theo thời gian đã được phê duyệt.

2. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (bố trí năm 2023), làm cơ sở bố trí vốn hoàn thành dự án theo tiến độ được duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2104/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. Các nội dung khác tại các Quyết định số: 1476/QĐ-UBND ngày 27/10/2010 và 1441/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TT. Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT. HĐND tỉnh;
- CT. PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, KTN. pbc163



CHỦ TỊCH

Đặng Văn Minh