

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền
tại cuộc họp nghe báo cáo đánh giá kết quả 2,5 năm thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn
tỉnh giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch thực hiện trong thời gian đến**

Ngày 24/5/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp nghe báo cáo đánh giá kết quả 2,5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch thực hiện trong thời gian đến. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Nông dân tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban ngành, địa phương, đơn vị: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Tư pháp, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Ban Dân tộc tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thống kê Quảng Ngãi, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Văn phòng điều phối Chương trình MTQG Nông thôn mới tỉnh; đại diện: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường; riêng UBND huyện Sơn Tây vắng, UBND các huyện Mộ Đức, Minh Long và thị xã Đức Phổ ủy quyền Phòng chuyên môn tham dự.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo đánh giá kết quả 2,5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch thực hiện trong thời gian đến; ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền kết luận và chỉ đạo như sau:

I. Về đánh giá kết quả thực hiện Chương trình

1. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Trung ương về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh đã chủ động tham mưu xây dựng và ban hành cơ bản đầy đủ, kịp thời các văn bản về cơ chế, chính sách, hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cụ thể: Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua 04 Nghị quyết, UBND tỉnh đã ban hành 03 Quyết định thực hiện cơ chế, chính sách xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, UBND tỉnh còn ban hành một số Quyết định và Kế hoạch để tổ chức thực hiện các Chương trình, chuyên đề thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

2. Trong 2,5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, tuy gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, cùng sự vào cuộc tích cực, sôi nổi của các sở, ban, ngành và cả hệ thống chính trị cấp huyện, cấp xã đã kịp thời chỉ đạo điều hành, hướng dẫn và lồng ghép các nội dung thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các hội, đoàn thể các cấp đã chủ động phát động, thực hiện các phong trào gắn với xây dựng nông thôn mới trên toàn tỉnh. Với quyết tâm chính trị cao, cùng sự quan tâm vào cuộc của các cấp, các ngành, sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo, Văn phòng điều phối các cấp, các địa phương đã đạt được những kết quả tích cực, bộ mặt nông thôn khang trang, xanh, sạch, đẹp hơn, kết cấu hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục,... được quan tâm đầu tư, nâng cấp, xây dựng; sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, nhiều mô hình sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ mang lại hiệu quả kinh tế và thu nhập cao cho Nhân dân, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện. Đặc biệt, xây dựng nông thôn mới đã được đông đảo Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng thông qua đóng góp ngày công, tiền, hiến đất để mở rộng, kiên cố hóa đường thôn, ngõ xóm và trở thành phong trào quần chúng sôi nổi, mạnh mẽ, rộng khắp, tỷ lệ sự hài lòng của người dân đạt cao.

3. Tồn tại, hạn chế:

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua còn một số tồn tại, hạn chế:

- Hiện nay tiến độ giải ngân các nguồn vốn thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh còn chậm so với tiến độ, kế hoạch giao.

- Đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2022 và năm 2023 của tỉnh khả năng cao sẽ không đạt được kết quả theo lộ trình kế hoạch đã đề ra.

- Nhiều địa phương chưa tập trung, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại các Thông báo kết luận: số 145/TB-UBND ngày 17/3/2023 và số 561/TB-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh; nhất là chưa có kế hoạch, lộ trình cụ thể, chưa báo cáo Ban Thường vụ, HĐND cấp huyện những khó khăn, vướng mắc để lãnh đạo, chỉ đạo và thống nhất đề xuất cấp trên hỗ trợ, tháo gỡ, đảm bảo thực hiện hoàn thành các mục tiêu Chương trình nông thôn mới trong giai đoạn 2021-2025 (theo Kế hoạch được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 04/7/2022).

II. Về nhiệm vụ cấp bách trong thời gian đến

Trong 02 năm đến (2023-2024) có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra của cả

giai đoạn 2021-2025; vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội ở tỉnh tập trung tổ chức thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố:

a) Tiếp tục thực hiện hoàn thành các nội dung theo các Thông báo kết luận: số 145/TB-UBND ngày 17/3/2023 và số 561/TB-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh, khẩn trương rà soát, đánh giá cụ thể từng nội dung, tiêu chí nào đảm bảo đạt, chưa đảm bảo (*các tiêu chí như: Y tế, giáo dục, nước sạch,...*) của tất cả các xã, huyện theo kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, ***yêu cầu tổng hợp chi tiết theo bảng biểu***; xác định cụ thể, rõ ràng những vướng mắc, khó khăn để làm cơ sở đề ra giải pháp thực hiện. Trên cơ sở đó, chủ động làm việc với các Sở, ngành liên quan đến các tiêu chí khó thực hiện để kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ, định hướng tháo gỡ nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra. Trên cơ sở đó, báo cáo, xin ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ, HĐND cấp huyện và tổng hợp, gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ***trước ngày 15/6/2023***.

b) Đối với các huyện, xã miền núi, trên cơ sở kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-2025, khẩn trương rà soát, đánh giá thực trạng của địa phương và khả năng nguồn lực có đảm bảo xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định hoặc xem xét điều chỉnh chỉ tổ chức xây dựng **thôn nông thôn mới** (*Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 của UBND tỉnh*) phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; xác định rõ khả năng huy động nguồn lực thực hiện Chương trình từ nguồn ngân sách xã và sự đóng góp của Nhân dân; tổng hợp, báo cáo, gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ***trước ngày 30/6/2023***.

c) Tăng cường công tác giải ngân nguồn vốn thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới đã được UBND tỉnh giao theo đúng thời gian quy định và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 206/TB-UBND ngày 24/4/2023. Đối với việc hỗ trợ xi măng xây dựng đường giao thông nông thôn, tập trung kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã khẩn trương hoàn thành các thủ tục hợp đồng, tiếp nhận xi măng để thực hiện và kịp thời thanh toán, giải ngân kinh phí hỗ trợ xi măng đã được phân bổ đảm bảo đúng quy định.

d) Tập trung xây dựng hoàn thành, phê duyệt Quy hoạch xây dựng nông thôn mới của địa phương ***trước 30/6/2023*** để làm cơ sở tổ chức thực hiện.

đ) Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương (*người dân phải được thông tin rõ ràng những cơ chế, chính sách sẽ không được hưởng sau khi đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao*).

e) Riêng đối với xã Bình An, huyện Bình Sơn, theo cam kết của lãnh đạo

UBND huyện Bình Sơn và đã được UBND tỉnh phân bổ 20 tỷ đồng tại Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 để đảm bảo nguồn lực thực hiện phải về đích nông thôn mới năm 2023.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn (*bao gồm biểu mẫu tổng hợp, báo cáo*), đôn đốc các địa phương tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung tại các Thông báo kết luận: số 145/TB-UBND ngày 17/3/2023 và số 561/TB-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh; trên cơ sở báo cáo của các địa phương nêu tại điểm 1a, khẩn trương rà soát, tổng hợp, làm việc thống nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để đề xuất UBND tỉnh xem xét **trước ngày 30/6/2023** (*Yêu cầu nội dung báo cáo, đề xuất phải cụ thể, khoa học, biểu mẫu rõ ràng, không được chung chung, mang tính chủ quan*); trong đó cần làm rõ một số nội dung: thực tế đã thực hiện theo Kế hoạch Chương trình đề ra; với kế hoạch vốn ngân sách trung ương, địa phương hiện nay thì khả năng đạt Kế hoạch Chương trình như thế nào?; để hoàn thành 100% Kế hoạch Chương trình thì cần nguồn lực bao nhiêu?

b) Trên cơ sở báo cáo kết quả thẩm tra, đánh giá của các sở, ngành tỉnh được phân công theo dõi các tiêu chí (*theo Quyết định 1016/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh*) khẩn trương tổng hợp, báo cáo, trình UBND tỉnh về kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt chuẩn các xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch 2022, thời gian hoàn thành **trước ngày 30/6/2023** (*Riêng các xã đã có ý kiến thẩm định của Công an tỉnh không đạt thì không xem xét, công nhận năm 2022; đối với tiêu chí về trường học cần phân tích rõ thực tiễn để làm cơ sở trình Hội đồng thẩm định xem xét, quyết định, không vì để đạt tiêu chí mà đầu tư lãng phí*).

3. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Sở ngành, địa phương có liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện việc hỗ trợ xi măng xây dựng đường giao thông nông thôn năm 2023; đồng thời, theo dõi, kịp thời hướng dẫn, giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn đảm bảo hiệu quả thực hiện Đề án và tiến độ giải ngân.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động phối hợp với các sở ngành, địa phương có liên quan rà soát, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh xem xét, kiến nghị Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức triển khai, thực hiện nguồn vốn đầu tư công năm 2023 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đồng thời, theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ các chủ đầu tư trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo đúng quy định để triển khai thực hiện kịp thời.

5. Các Sở, ban ngành là thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh được giao nhiệm vụ phụ trách từng tiêu chí xây dựng nông thôn mới (*tại Quyết định số 1016/QĐ-UBND, 1017/QĐ-UBND ngày 15/9/2022*

của UBND tỉnh) xây dựng kế hoạch và thường xuyên theo dõi, kiểm tra thực tế, đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ cấp huyện, các xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2023 tháo gỡ những khó khăn, tồn tại liên quan đến lĩnh vực ngành phụ trách ngay từ ban đầu để thuận lợi trong quá trình xét, đánh giá, công nhận đạt chuẩn từng tiêu chí; đặc biệt các tiêu chí nông thôn mới khó thực hiện như: Hỏa táng, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi, nước sạch, y tế, giáo dục,..., gửi báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn **trước ngày 30/7/2023** để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

6. Đối với nguồn kinh phí hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, theo chức năng, nhiệm vụ, tổng hợp, tham mưu cấp thẩm quyền xem xét, bố trí thực hiện theo quy định.

Nay thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- BTT Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh;
- Các sở, ban ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Tư pháp, Nội vụ, Ban Dân tộc tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cục Thống kê Quảng Ngãi, Bảo hiểm Xã hội tỉnh;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, Liên minh Hợp tác xã tỉnh;
- Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PTTH tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, các Phòng n/cứu, TTHCC, CB-TH;
- Lưu: VT, KTN(tnh253).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Phước Bình