

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **569** /UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày **04** tháng 02 năm 2021

V/v gia hạn thời gian thực hiện công trình: Cắm mốc phân định ranh giới ngoài thực địa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất rừng tự nhiên giao cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tô quản lý

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tô

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tô tại Tờ trình số 23/TTr-CT ngày 21/01/2021 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện công trình: Cắm mốc phân định ranh giới ngoài thực địa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất rừng tự nhiên giao cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tô quản lý, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất gia hạn thời gian thực hiện công trình: Cắm mốc phân định ranh giới ngoài thực địa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất rừng tự nhiên giao cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tô quản lý đến hết ngày 30/6/2021.

2. Giao Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tô chỉ đạo đơn đốc đơn vị tư vấn thi công, đơn vị giám sát và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công trình theo đúng mục tiêu, yêu cầu kỹ thuật đã được phê duyệt và hoàn thành đúng thời gian được gia hạn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND huyện Ba Tô;
- VPUB: PCVP (NN), CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNph51.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Phước Hiền