

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2451/UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 8 năm 2010

Về việc tổ chức khởi công  
công trình Đập dâng hạ lưu  
sông Trà Khúc

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:.....481.....
	Ngày: 18/8/2010.....
	Chuyên:.....

Kính gửi:

- Các Sở ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- UBND huyện Sơn Tịnh;
- UBND thành phố Quảng Ngãi.

Công trình Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc được Thường trực Tỉnh uỷ thống nhất đưa vào danh mục các công trình tổ chức khởi công chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XVIII. Để sớm hoàn chỉnh các thủ tục cần thiết và tổ chức Lễ Khởi công, trên cơ sở đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1174/TTr-NN&PTNT ngày 05/8/2010 và ý kiến tham mưu đề xuất của các Sở ngành tại cuộc họp do UBND tỉnh chủ trì ngày 10/8/2010, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thống nhất việc tổ chức Lễ Khởi công công trình Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc (phần trên bờ) vào ngày 25/9/2010 (Thứ 7).

2. Giao nhiệm vụ:

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Khẩn trương hoàn chỉnh, tổ chức thẩm định và phê duyệt trước hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán Nhà quản lý công trình để làm cơ sở hoàn tất các thủ tục có liên quan và tổ chức khởi công công trình. Trên cơ sở các đơn vị đăng ký tham gia đấu thầu gói thầu thi công xây lắp, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chủ đầu tư) xem xét, quyết định lựa chọn đơn vị thi công hạng mục này. Trong quá trình lựa chọn đơn vị thi công không làm thay đổi kết quả lựa chọn tổng thầu thi công công trình sau này của dự án.

- Chủ động phối hợp với các Sở ngành chức năng có liên quan và UBND thành phố Quảng Ngãi, UBND huyện Sơn Tịnh, đơn vị thi công chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết tổ chức Lễ Khởi công, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/9/2010.

b) UBND thành phố Quảng Ngãi:

- Chỉ đạo Ban Bồi thường, tái định cư và giải phóng mặt bằng thành

phổ khẩn trương hoàn thành và trình phê duyệt phương án bồi thường (phía bờ Nam sông Trà Khúc) đợt 01 (11 hộ) trước ngày 15/8/2010 và đợt 2 (06 hộ) trước ngày 20/8/2010 để Chủ đầu tư thực hiện việc chi trả bồi thường và giải phóng mặt bằng trước ngày 30/8/2010. Vị trí giải phóng mặt bằng đợt 1 phải trùng với vị trí tổ chức lễ khởi công và xây dựng nhà quản lý.

- Về bố trí quỹ đất tái định cư: Thống nhất bố trí 04 lô đất tái định cư tại Khu tái định cư Tây Nam đường Phạm Văn Đồng hoặc quỹ đất sẵn có của thành phố một cách phù hợp, phần còn lại UBND thành phố cân đối từ quỹ đất phục vụ tái định cư của các dự án trên địa bàn thành phố để bố trí. Vị trí cụ thể do UBND thành phố thảo luận thống nhất với các hộ tái định cư trước khi quyết định và khẩn trương thông báo công khai đến các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng trong khu vực triển khai dự án.

- Về thu tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư: Theo giá sàn được phê duyệt của dự án tại nơi tái định cư. UBND tỉnh thống nhất hỗ trợ phần chênh lệch còn thiếu giữa giá đất ở tại khu tái định cư và giá đất ở tại khu vực giải phóng mặt bằng (nếu có).

c) UBND huyện Sơn Tịnh: Khẩn trương thành lập Hội đồng bồi thường của huyện trước ngày 15/8/2010, để tổ chức thực hiện việc lập, thẩm định và trình phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng (phía bờ Bắc sông Trà Khúc) trước ngày 15/9/2010.

d) Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp, tạo điều kiện để Chủ đầu tư sớm hoàn thành các thủ tục có liên quan để triển khai dự án theo đúng kế hoạch.

e) Giao đồng chí Trương Ngọc Nhi - PCT UBND tỉnh chủ động chỉ đạo và giải quyết các vướng mắc phát sinh (nếu có), đảm bảo việc khởi công và thi công công trình theo đúng kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh.

Đây là công trình trọng điểm của tỉnh, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở ngành liên quan, UBND huyện Sơn Tịnh, UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PVP(NL), KT-TH, CN-XD,  
Trung tâm Công báo và Tin học Quảng Ngãi;
- Lưu: VT, NN-TN(hg47).



**Nguyễn Xuân Huế**