

Số: 336 /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 10 năm 2010

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn – PCT. UBND tỉnh
tại cuộc họp kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án
đầu tư xây dựng của ngành y tế**

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số: 733
	Ngày: 25/10/2010
	Chuyên:

Ngày 18/10/2010; đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp để nghe Sở Y tế báo cáo tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng của ngành y tế. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở, Ngành: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng y tế, Ban Quản lý dự án Hỗ trợ y tế vùng duyên hải Nam Trung bộ.

Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Y tế báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân các dự án ngành y tế thuộc các nguồn vốn: Trái phiếu chính phủ, ngân sách nhà nước, vốn ADB và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Nhìn chung tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng của ngành y tế còn rất chậm, thể hiện trong các giai đoạn từ chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, giải ngân và quyết toán công trình, đặc biệt là các dự án thuộc nguồn vốn trái phiếu Chính phủ triển khai chậm trễ dẫn đến Trung ương cắt vốn đầu tư (12,1 tỷ đồng) gây khó khăn trong việc bố trí vốn để thanh toán sau này. Sở Y tế tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân lãnh đạo Sở, các Ban quản lý dự án và các thành viên liên quan, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

2. Nhiệm vụ trong thời gian đến.

- Sở Y tế rà soát toàn bộ các công trình y tế đang triển khai từ các nguồn vốn đầu tư, báo cáo cụ thể tiến độ từng dự án: tổng mức đầu tư, kế hoạch vốn đã bố trí, khối lượng đã giải ngân, nhu cầu vốn còn lại của dự án (trong đó nhu cầu vốn năm 2011), thời gian khởi công, thời gian kết thúc, trình UBND tỉnh trước ngày 30/10/2010.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, lên khối lượng để giải ngân, đặc biệt là công trình sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ nhất là công trình Bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm, Bệnh viện đa khoa Mộ Đức và vốn Hỗ trợ y tế duyên hải Nam Trung bộ. Sở Y tế tổ chức họp giao ban thường xuyên để kiểm tra tiến độ thực hiện dự án và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh.

- Với trách nhiệm là ngành chủ quản, Sở Y tế chủ trì đơn đốc để sớm hoàn thành việc phê duyệt Quy hoạch các công trình y tế tại phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi để làm cơ sở triển khai các dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng, Bệnh viện Sản – Nhi, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Nội tiết, Trung tâm y tế dự phòng và các công trình khác.

- Khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án Khoa ung bướu của Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản – Nhi thuộc nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (Quyết định 930) trình UBND tỉnh phê duyệt trước 20/11/2010 để bảo vệ với Trung ương bố trí kế hoạch vốn năm 2011. Đây là 02 dự án có quy mô và tổng mức đầu tư lớn, nếu để chậm trễ thì chương trình trái phiếu Chính phủ kết thúc sẽ không có vốn để đầu tư.

- Đối với dự án Thiết bị y tế sử dụng vốn vay của Tây Ban Nha, Sở Y tế phải báo cáo cụ thể, đề xuất giải pháp và tham mưu tổ chức đoàn của tỉnh đăng ký làm việc Bộ, Ngành Trung ương để sớm hoàn thành việc cung ứng thiết bị cho Bệnh viện đa khoa tỉnh.

- Vấn đề quyết toán vốn công trình.

+ Tập trung hoàn thành trong tháng 11/2010 việc quyết toán các công trình thuộc dự án y tế nông thôn sử dụng từ nguồn vốn vay Ngân hàng phát triển châu Á (đã kết thúc năm 2008) theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 5898/BYT-KH-TC ngày 31/8/2010, không để Bộ Y tế nhắc nhở vấn đề này nhiều lần đối với UBND tỉnh.

+ Giao Sở Tài chính kiểm tra các dự án của ngành y tế đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ trước đến nay (tất cả các nguồn vốn đầu tư) mà chưa quyết toán, báo cáo cho UBND tỉnh để chỉ đạo kịp thời.

Nay thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các Sở, ban ngành và đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT (VX) UBND tỉnh;
- Các Sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước Q.Ngãi;
- BQL các dự án ĐT và XD y tế;
- BQL dự án Hỗ trợ y tế vùng duyên hải Nam Trung bộ;
- VPUB: C,PVP;P.KHTH;
- Trung tâm Công báo và Tin học;
- Lưu: VT, VX(HQ243).



Lê Minh Huân