

Số: 1466 /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 10 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Trà Lâm – Trà Hiệp, huyện Trà Bồng (giai đoạn I)

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: 745
ĐẾN	Ngày: 26.10.2010
	Chuyên:

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 25/9/2009 của UBND tỉnh về phân cấp, ủy quyền và giao nhiệm vụ thực hiện một số nội dung trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 06/11/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Trà Lâm - Trà Hiệp, huyện Trà Bồng (giai đoạn I);

Xét đề nghị của UBND huyện Trà Bồng tại Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 07/9/2010 và của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 968/TTr-SKHĐT ngày 19/10/2010 về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Trà Lâm - Trà Hiệp, huyện Trà Bồng (giai đoạn I),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Trà Lâm - Trà Hiệp, huyện Trà Bồng (giai đoạn I) tại Khoản 12, Điều 1, Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 06/11/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

Tổng mức đầu tư:	28.092 triệu đồng
Trong đó:	
- Chi phí xây dựng:	19.395 triệu đồng
- Chi phí bồi thường, GPMB:	4.674 triệu đồng
- Chi phí quản lý dự án:	310 triệu đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	1.387 triệu đồng
- Chi phí khác:	199 triệu đồng
- Chi phí dự phòng:	2.127 triệu đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 06/11/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng và Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PVP(MN), CNXD, KHTH, CBTH;
- Lưu: VT, ĐNMN (Ts227).



Nguyễn Xuân Huế