

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~1808~~ /UBND-KGVX

Quảng Ngãi, ngày ~~14~~ tháng 8 năm 2018

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu dịch vụ chất lượng cao – Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi

Kính gửi:

- Các Sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi;
- Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa quốc tế tỉnh Quảng Ngãi.

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 7.6.7.5.....
	Ngày: 14.8.2018.....
	Chuyên:

Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa quốc tế tỉnh Quảng Ngãi (gọi tắt là Nhà đầu tư) trong việc giải quyết kịp thời về hồ sơ, thủ tục và các vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu dịch vụ chất lượng cao – Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, Nhà đầu tư tổ chức thực hiện dự án chậm so với quyết định chủ trương đầu tư làm ảnh hưởng kế hoạch chung của tỉnh và tạo dư luận chưa tốt trong xã hội. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Nhà đầu tư kiểm tra, rà soát và báo cáo cho UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan về tình hình thực hiện dự án Khu dịch vụ chất lượng cao – Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, những nội dung công việc còn tồn tại, vướng mắc thuộc thẩm quyền xử lý của tỉnh và của Trung ương; những giải pháp khắc phục để đẩy nhanh tiến độ của dự án. Báo cáo gửi về UBND tỉnh trước ngày 30/8/2018.

2. Các Sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, UBND thành phố Quảng Ngãi, Bệnh viện đa khoa tỉnh và các sở, ngành liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Nhà đầu tư thực hiện dự án, kịp thời tham mưu UBND tỉnh giải quyết các vướng mắc thuộc thẩm quyền của tỉnh và hỗ trợ cùng với Nhà đầu tư để làm việc với các Bộ, ngành để giải quyết kịp thời những vướng mắc thuộc thẩm quyền của Trung ương.

3. Nếu Nhà đầu tư không có biện pháp, giải pháp và khả năng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu dịch vụ chất lượng cao – Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, quá thời hạn theo cam kết của Nhà đầu tư trong chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 và Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 26/02/2018 của UBND tỉnh,

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra cụ thể và tham mưu việc thu hồi quyết định chủ trương đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX(HQ262).



CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng