

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2057** /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày **20** tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh nguồn vốn đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình
Chống sạt lở bờ Bắc Cửa Đại**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Chống sạt lở bờ Bắc Cửa Đại;

Căn cứ Quyết định số 1909/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Chống sạt lở bờ Bắc Cửa Đại;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh tại Tờ trình số 349/TTr-BQL ngày 10/12/2021 và đề xuất của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 3458/SGTVT-QLCL ngày 14/12/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình Chống sạt lở bờ Bắc Cửa Đại đã được phê duyệt tại khoản 14 Điều

1 Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể như sau:

Nội dung	Đã được phê duyệt tại Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 23/11/2020	Điều chỉnh tại Quyết định này
Nguồn vốn đầu tư	Ngân sách Trung ương	Ngân sách Trung ương 45.000 triệu đồng, phần còn lại là vốn ngân sách địa phương

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KTTH, CB-TH;
- Lưu: VT, KTNak852.



CHỦ TỊCH

Đặng Văn Minh