

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện và kế hoạch
lựa chọn nhà thầu hạng mục bổ sung xây dựng công trình
Đường Suối Tía-Thôn Ba (giai đoạn 2), huyện Minh Long**

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI

CV ĐẾN	Số:.....612.....	CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
	Ngày: 29/01/2015	
	Chuyên:.....	

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 09/01/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1641/QĐ-UBND ngày 29/10/2012 và Quyết định số 2003/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt, điều chỉnh Báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình Đường Suối Tía – Thôn Ba (giai đoạn 2), huyện Minh Long;

Căn cứ Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 12/3/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Đường Suối Tía – Thôn Ba (giai đoạn 2), huyện Minh Long;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Minh Long tại Tờ trình số 131/TTr-UBND ngày 18/12/2014 và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1822/BCTĐ-SKHĐT ngày 30/12/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện đầu tư xây dựng công trình Đường Suối Tía-Thôn Ba (giai đoạn 2), huyện Minh Long như sau:

Nội dung	Phê duyệt tại Quyết định số 1641/QĐ-UBND ngày 29/10/2012	Điều chỉnh tại Quyết định này
Thời gian thực hiện dự án	2012 - 2014	2012 - 2015

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Đường Suối Tía-Thôn Ba (giai đoạn 2), huyện Minh Long như sau:

a) Phần công việc đã thực hiện: có giá trị là 44,710 triệu đồng, bao gồm các phần việc:

- Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục bổ sung.
- Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục bổ sung.

b) Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Có giá trị là 87,425 triệu đồng, bao gồm các phần việc:

- Quản lý dự án.
- Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.
- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán.
- Dự phòng.

c) Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Toàn bộ phần kế hoạch đấu thầu của dự án có giá trị là 1.025,32 triệu đồng, được chia thành 4 gói thầu như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 7: Giám sát thi công công trình điện	20,48	Vốn 30a năm 2013-2015 huyện Minh Long và ngân sách huyện Minh Long	Chỉ định thầu	-	Quý I/2015	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
2	Gói thầu số 8: Lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất	2,96		Chỉ định thầu	-	Quý I/2015	Trọn gói	Tối đa 5 ngày
3	Gói thầu số 9: Bảo hiểm công trình	3,88		Chỉ định thầu	-	Quý I/2015	Trọn gói	Từ ngày khởi công đến hết thời gian bảo hành
4	Gói thầu số 10: Toàn bộ phần xây lắp công trình điện	997,7		Chỉ định thầu	-	Quý I/2015	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
Tổng cộng:		1.025,02						

Điều 3. Căn cứ Quyết định này, chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định tại Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 1641/QĐ-UBND ngày 29/10/2012, Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 12/03/2013 và Quyết định số 2003/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi Chủ tịch UBND huyện Minh Long và Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: P.CNXXD, CBTH;
- Lưu:VT, ĐNMMN đqviệt 55



Lê Viết Chử