

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **5918**/UBND-VX

Quảng Ngãi, ngày **22** tháng 12 năm 2014

V/v điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo và giải quyết vướng mắc các công trình thuộc nguồn vốn BIDV tài trợ

Kính gửi:

- Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Trà Bồng.

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: 8806
ĐẾN	Ngày: 22/12/14
	Chuyên:

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Báo cáo số 597/BC-SGDĐT ngày 06/11/2014, của UBND huyện Trà Bồng tại Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 31/10/2014 và của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1687/SKHĐT-VX ngày 02/12/2014 về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư các công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và Đào tạo và giải quyết vướng mắc các công trình BIDV tài trợ, Công văn số 1684/SKHĐT-VX ngày 02/12/2014 về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án công trình Trường Mầm non Trà Xuân, huyện Trà Bồng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương việc điều chỉnh tổng mức đầu tư một số dự án đã hoàn thành thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên Dự án	Tổng mức đầu tư được duyệt	Tổng mức đầu tư điều chỉnh
1	Trường THCS-DTNT huyện Sơn Hà	1.500	2.097
2	Trường THCS-DTNT huyện Trà Bồng	1.500	2.135
3	Trường THCS-DTNT huyện Tây Trà	2.500	3.238
4	Trường Mầm non Trà Xuân, huyện Trà Bồng	2.500	6.993

(Chi tiết như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1687/SKHĐT-VX ngày 02/12/2014 và Công văn số 1684/SKHĐT-VX ngày 02/12/2014)

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Trà Bồng hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục về điều chỉnh tổng mức đầu tư, xác định nguồn kinh phí thực hiện, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Thống nhất việc sử dụng ngân sách tỉnh để hỗ trợ đối với phần chênh lệch tăng thêm đối với 05 công trình đã hoàn thành do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư, từ nguồn vốn Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV) tài trợ như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản trên *(chi tiết có phụ lục*

kèm theo). Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục tiếp theo và thực hiện thanh quyết toán theo đúng quy định của Nhà nước./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT(VX)UBND tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP(VX), CBTH;
- Lưu: VT, VX(HQ762).



CHỦ TỊCH

Lê Viết Chữ



PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH BỔ SUNG VỐN NGÂN SÁCH TỈNH
(Thuộc nguồn vốn của Quỹ Đầu tư Phát triển Việt Nam tài trợ)

(Kèm theo Công văn số: 5918/UBND-PA ngày 22 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên công trình	Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật của sở Giáo dục và Đào tạo		Quy mô đầu tư	TMĐT đã duyệt theo QĐ của sở Giáo dục và Đào tạo (triệu đồng)	TMĐT UBND tỉnh cho phép (theo mức vốn BIDV tài trợ)	Chênh lệch tăng giữa TMĐT do sở GDĐT duyệt với mức vốn BIDV tài trợ	Nguồn vốn Ngân sách tỉnh bổ sung
		Số	Ngày, tháng, năm					
A	B	C	D	E	1	2	3=1-2	4
	TỔNG SỐ				8.189	5.900	2.289	2.289
1	Trường Mẫu giáo Bình Châu	1047/QĐ-GDĐT	26/9/2011	Phòng học, sân chơi	1.006	900	106	106
2	Trường THCS DTNT Sơn Hà	1046/QĐ-GDĐT	26/9/2011	Nhà ăn, nhà bếp	1.232	1.100	132	132
3	Trường THCS DTNT Trà Bồng	1051/QĐ-GDĐT	27/9/2011	Nhà ăn, bếp ăn	1.217	1.100	117	117
4	Trường Mầm non Trà Bình	1050/QĐ-GDĐT	26/9/2011	Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng	2.915	1.400	1.515	1.515
5	Trường THCS Nghĩa Lâm	1052/QĐ-GDĐT	28/9/2011	Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng	1.819	1.400	419	419