

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 644 /UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 02 năm 2014

V/v chủ trương điều chỉnh quy mô, thời gian thực hiện dự án Rà soát điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: 1040
ĐẾN	Ngày 28/02/14
	Chuyên: Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 2377/SNN&PTNT ngày 17/12/2013, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 142/SKHĐT-KTN ngày 13/02/2014 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung qui mô dự án Rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Kính gửi: Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 2377/SNN&PTNT ngày 17/12/2013, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 142/SKHĐT-KTN ngày 13/02/2014 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung qui mô dự án Rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương điều chỉnh quy mô, thời gian thực hiện dự án Rà soát điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi với các nội dung như sau:

a) Qui mô đầu tư dự án:

Tổng diện tích rà soát, điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng: 51.970 ha (tăng thêm 23.710 ha so với Quyết định số 2122/QĐ-UBND ngày 17/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh); trong đó:

+ Diện tích đất rừng phòng hộ: 20.008 ha;

+ Diện tích đất rừng sản xuất: 31.962 ha.

+ Tổng số mốc cắm bổ sung ranh giới quy hoạch rừng phòng hộ là 70 mốc (tăng thêm 20 mốc).


b) Thời gian thực hiện dự án: 2012-2014.

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh quy mô, thời gian thực hiện dự án tại Quyết định số 2122/QĐ-UBND ngày 17/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề cương, dự toán dự án Rà soát điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định

Yêu cầu các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT HĐND tỉnh (b/cáo);
- CT, PCT(NL) UBND tỉnh;
- Chi cục Lâm nghiệp;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNak150.



Cao Khoa