

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 5238 /UBND-KTN

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 10 năm 2023

V/v kế hoạch thực hiện
các thủ tục đầu tư đối với
dự án Cầu Trà Khúc 1

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng,
Giao thông vận tải;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh.

Qua xem xét nội dung đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh tại Công văn số 3884/BQL-KHĐT ngày 13/10/2023 và Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 2104/SXD-QHKT ngày 17/10/2023 về việc triển khai các nội dung có liên quan đến dự án cầu Trà Khúc 1 và để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo điều kiện khởi công công trình trong Quý III/2024, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. UBND thành phố Quảng Ngãi chịu trách nhiệm

a) Chủ trì, thực hiện hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040 và gửi Sở Xây dựng để tổ chức thẩm định **trước ngày 25/10/2023**.

b) Sau khi nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040 được cấp thẩm quyền phê duyệt, chủ trì, thực hiện điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 khu đô thị trung tâm phía Bắc thành phố Quảng Ngãi và đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 khu đô thị trung tâm thành phố Quảng Ngãi theo thẩm quyền, đảm bảo hoàn thành việc phê duyệt điều chỉnh **trước ngày 25/11/2023**.

2. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Quảng Ngãi và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh trong quá trình thực hiện điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040, điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 khu đô thị trung tâm phía Bắc thành phố Quảng Ngãi và đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 khu đô thị trung tâm thành phố Quảng Ngãi; trong đó phải hoàn thành việc thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040 **trước ngày 05/11/2023**.

3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh chịu trách nhiệm

a) Chủ động, tích cực phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi trong quá trình thực hiện hoàn thiện thủ tục, hồ sơ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040, điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 khu đô thị trung tâm phía Bắc thành phố Quảng Ngãi và đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 khu đô thị trung tâm thành phố Quảng Ngãi.

b) Chủ động, phối hợp với Sở Giao thông vận tải lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án để ngay khi cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh các quy hoạch có liên quan thì gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định theo quy định **trước ngày 30/11/2023**.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cầu Trà Khúc 1 theo quy định và trình UBND tỉnh **trước ngày 05/12/2023**.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu trên khẩn trương phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- TT Thành ủy và HĐND thành phố Quảng Ngãi;
- Các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, KTN.lqv273



Đặng Văn Minh