

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 217/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Cầu Hóc Nhiêu và đường hai đầu cầu, huyện Minh Long

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI

CV ĐẾN	Số: 10.50
	Ngày: 02/02/16
	Chuyên: CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 1967k/QĐ-UBND ngày 31/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Cầu Hóc Nhiêu và đường hai đầu cầu, huyện Minh Long;

Xét Tờ trình số 10/TTr-UBND ngày 29/01/2016 của UBND huyện Minh Long về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cầu Hóc Nhiêu và đường hai đầu cầu, huyện Minh Long;

Trên cơ sở kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Cầu Hóc Nhiêu và đường hai đầu cầu, huyện Minh Long của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 111/BCTĐ-SKHĐT ngày 02/02/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Cầu Hóc Nhiêu và đường hai đầu cầu, huyện Minh Long; với các nội dung chính sau:

1. Phần công việc đã thực hiện: có giá trị 365 triệu đồng, bao gồm các công việc sau:

- Khảo sát, lập Báo cáo KTKT.
- Thẩm định thiết kế BVTC-DT.
- Thẩm định Báo cáo KTKT.

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:

Có giá trị là 4.080 triệu đồng, gồm các công việc:

- Bồi thường, giải phóng mặt bằng.
- Quản lý dự án.

- Thẩm định hồ sơ mời thầu.
- Đánh giá hồ sơ dự thầu.
- Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.
- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán.
- Dự phòng.

3. Phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: có giá trị là 10.360 triệu đồng, chia thành 8 gói thầu như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Lập hồ sơ mời thầu	11	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	-	Quý I/2016	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
2	Gói thầu số 2: Lập kế hoạch bảo vệ môi trường	45		Chỉ định thầu	-	Quý I/2016	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
3	Gói thầu số 3: Giám sát thi công xây dựng công trình	272		Chỉ định thầu	-	Quý I/2016	Trọn gói	Theo tiến độ xây dựng công trình
4	Gói thầu số 4: Bảo hiểm công trình	55		Chỉ định thầu	-	Quý I/2016	Trọn gói	Từ ngày khởi công đến hết thời hạn bảo hành công trình
5	Gói thầu số 5: Rà phá bom mìn	100		Chỉ định thầu	-	Quý I/2016	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
6	Gói thầu số 6: Kiểm toán công trình	67		Chỉ định thầu	-	Quý II/2017	Trọn gói	Từ ngày khởi công đến hết thời hạn bảo hành công trình
7	Gói thầu số 7: Trích lục bản đồ địa chính	150		Chỉ định thầu	-	Quý I/2016	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
8	Gói thầu số 8: Toàn bộ phần thi công xây dựng công trình	9.660		Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quý I/2016	Trọn gói	Tối đa 360 ngày

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, giao chủ đầu tư:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Thực hiện kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 111/BCTĐ-SKHĐT ngày 02/02/2016.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Minh Long và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(NN), KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.76

KT. CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH



Thích

Lê Quang Thích