

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2638**/UBND-CN XD
V/v kết quả triển khai thực
hiện Kế hoạch lập lại trật tự
hành lang an toàn đường bộ
và xây dựng Kế hoạch bồi
thường, thu hồi đất năm 2017
trên tuyến QL.24, QL.24B,
QL.24C theo Quyết định số
994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014
của Thủ tướng Chính phủ

Quảng Ngãi, ngày **27** tháng 5 năm 2016

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:..... <i>21036</i>
	Ngày: <i>28</i> / <i>5</i> / <i>16</i>
	Chuyên:.....

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Thực hiện nội dung Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 - 2020 (*sau đây gọi tắt là Quyết định số 994*); Quyết định số 3607/QĐ-BGTVT ngày 11/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 994, UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ và xây dựng Kế hoạch bồi thường, thu hồi đất năm 2017 trên tuyến QL.24, QL.24B, QL.24C theo Quyết định số 994 như sau:

I. Kết quả đạt được

1. Công tác chỉ đạo điều hành

- Ban hành Quyết định số 1471/QĐ-UBND ngày 09/10/2014 về việc thành lập Tổ công tác liên ngành triển khai thực hiện Quyết định số 994/QĐ-TTg; Quyết định số 2189/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thay đổi thành viên Tổ công tác liên ngành khai thực hiện Quyết định số 994/QĐ-TTg.

- Chỉ đạo Tổ công tác liên ngành triển khai thực hiện Quyết định số 994 ban hành Quyết định số 1560/QĐ-TCTLN ngày 25/11/2014 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành triển khai thực hiện Quyết định số 994/QĐ-TTg và Thông báo số 217/TB-TCTLN ngày 25/11/2014 về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tổ công tác 994.

- Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Ngãi thường xuyên chỉ đạo Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi (*cơ quan thường trực Tổ công tác liên ngành*), sở ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Quyết định số 994 và Quyết định số 3607/QĐ-BGTVT ngày 11/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, đảm bảo tiến độ yêu cầu.

2. Về kết quả thực hiện công tác rà soát, thống kê, phân loại

Đến nay, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi thực hiện hoàn thành công tác rà soát, thống kê, phân loại đất và công trình, cây cối trong phạm vi phần đất của đường bộ và đất hành lang an toàn đường bộ trên các tuyến QL.24, QL.24B, QL.24C địa phận tỉnh Quảng Ngãi để xây dựng kế hoạch bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất theo Quyết định số 994, với tổng kinh phí cần thực hiện là **1.016.772 triệu đồng**; hoàn thành việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự toán gói thầu và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình Lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, lý trình Km50 - Km58+345, tuyến Quốc lộ 24; Km7 - Km17, Km23+400 - Km63+800, Km66+800 - Km108, tuyến Quốc lộ 24B và Km21+200 - Km80+365, tuyến Quốc lộ 24C; Hạng mục Cắm cọc mốc lộ giới (*hiện nay, đang tiếp tục thực hiện các thủ tục để triển khai thi công xây dựng công trình nêu trên*).

II. Kế hoạch bồi thường, thu hồi đất năm 2017 trên tuyến QL.24, QL.24B, QL.24C theo Quyết định số 994

Theo nội dung Quyết định số 3607/QĐ-BGTVT ngày 11/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 994, thì đến năm 2017 triển khai việc thu hồi phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ (*chưa thu hồi*) đối với tuyến Quốc lộ 24, Quốc lộ 24B và bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền trên đất đối với phần đất nằm trong hành lang an toàn đường bộ gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông tại khu vực các nút giao, vị trí điểm đen, vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 24, Quốc lộ 24B và Quốc lộ 24C.

Trên cơ sở kết quả rà soát thống kê, phân loại (*đất, nhà, công trình phục vụ sản xuất, ki ốt, mái che, tường rào, trụ cổng ngõ, mồ mã, cột điện, cây cối...*) trong phạm vi đất bảo vệ, bảo trì đường bộ, hành lang an toàn đường bộ, UBND tỉnh Quảng Ngãi xây dựng kế hoạch bồi thường, thu hồi đất năm 2017 trên tuyến QL.24, QL.24B, QL.24C với ước tổng kinh phí thực hiện là **90.625 triệu đồng**, cụ thể như sau:

1. Kinh phí giải tỏa phạm vi đất bảo vệ, bảo trì đường bộ trên tuyến Quốc lộ 24, Quốc lộ 24B là 63.373 triệu đồng, trong đó:

- Tuyến Quốc lộ 24 (đoạn Km50 - Km58+345) là 1.569 triệu đồng.
- Tuyến Quốc lộ 24B (đoạn Km7 - Km17, Km23+400 - Km63+800, Km66+800 - Km108) là 61.804 triệu đồng.

2. Kinh phí giải tỏa, bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền trên đất đối với phần đất nằm trong hành lang an toàn đường bộ gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông tại khu vực các nút giao, vị trí điểm đen, vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 24, Quốc lộ 24B và Quốc lộ 24C là 24.534 triệu đồng, trong đó:

- Tuyến Quốc lộ 24 là 0 đồng.
- Tuyến Quốc lộ 24B (đoạn Km7 - Km17, Km23+400 - Km63+800, Km66+800 - Km108) là 20.764 triệu đồng.
- Tuyến Quốc lộ 24C (đoạn Km21+200 - Km58+345) là 3.770 triệu đồng.

3. Chi phí phục vụ công tác bồi thường là 2.718 triệu đồng.

UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ và xây dựng Kế hoạch bồi thường, thu hồi đất năm 2017 trên tuyến QL.24, QL.24B, QL.24C theo Quyết định số 994 như trên. Kính đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Sở Giao thông vận tải;
- VPUB: CVP, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.322.



CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng