

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4854** /UBND-KTN
V/v tổ chức đấu giá quyền
sử dụng đất dự án Khu
dân cư trực đường Mỹ Trà –
Mỹ Khê, thành phố
Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, ngày **27** tháng 9 năm 2022

KHẨN

Kính gửi: Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng.

Tại Thông báo số 279/TB-UBND ngày 12/7/2022, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương hoàn thành các công việc có liên quan để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất của dự án Khu dân cư trực đường Mỹ Trà - Mỹ Khê, thành phố Quảng Ngãi **trước ngày 15/9/2022**. Tuy nhiên, hiện nay việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất của dự án Khu dân cư trực đường Mỹ Trà - Mỹ Khê quá chậm trễ so với tiến độ đã được UBND tỉnh giao, cụ thể: Sở Tài nguyên và Môi trường chưa trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất của dự án; hồ sơ, thủ tục chỉ đang ở bước Sở Xây dựng chủ trì lấy ý kiến thẩm định đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 (Sở Tài nguyên và Môi trường trình tại Tờ trình số 4775/TTr-STNMT ngày 16/9/2022 và Sở Xây dựng lấy ý kiến thẩm định tại Công văn số 1978/SXD-QHKT ngày 20/9/2022). Vì vậy, để đảm bảo hoàn thành công tác đấu giá quyền sử dụng đất và **thu tiền sử dụng đất trước ngày 30/11/2022**, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, báo cáo rõ nguyên nhân chậm trễ nêu trên; đồng thời, khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện, để đảm bảo việc **thu tiền sử dụng đất trước ngày 30/11/2022**; báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 01/10/2022**.

2. Các sở, ban ngành và địa phương có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung, tích cực hỗ trợ, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, KT-TH, CB-TH;
- Lưu: VT, KTN (Vũ 962).



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Phước Hiền