

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

Số: **532/QĐ-UBND**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 4 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện Sơn Tịnh

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC QUẢNG NGÃI	
CV ĐẾN	Số:..... <i>2652</i>
	Ngày <i>21/4/15</i>
	Chuyên:..... <i>Căn cứ</i>

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 09/01/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 2198/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2014 từ nguồn thu vượt dự toán năm 2013 và nguồn chưa phân bổ năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 1612/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện Sơn Tịnh;

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện Sơn Tịnh;

Xét Tờ trình số 424/TTr-UBND ngày 13/3/2015 của UBND huyện Sơn Tịnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 Dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện Sơn Tịnh;

Trên cơ sở kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện Sơn Tịnh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 428/BCTĐ-SKHĐT ngày 17/4/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện Sơn Tịnh, với các nội dung chính sau:

Phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 có giá trị là 93.921 triệu đồng, được chia thành 6 gói thầu (từ gói thầu số 5 đến gói thầu số 10) như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 5: Lập hồ sơ mời thầu các gói thầu xây lắp số 8,9,10	92	Vốn ngân sách tỉnh	Chi định thầu	-	Quý II/2015	Trọn gói	Tối đa 20 ngày
2	Gói thầu số 6: Bảo hiểm công trình các gói thầu xây lắp số 8,9,10	322		Chi định thầu	-	Quý II/2015	Trọn gói	Từ ngày khởi công đến hết thời gian bảo hành công trình
3	Gói thầu số 7: Giám sát thi công xây dựng các gói thầu số 8,9,10	1.365		Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý II/2015	Trọn gói	Tối đa 24 tháng
4	Gói thầu số 8: Xây dựng các hạng mục Sân nền; Hội trường; Nhà lưu trữ; Nhà công vụ; Nhà ăn	36.571		Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý II/2015	Theo đơn giá điều chỉnh	Tối đa 24 tháng
5	Gói thầu số 9: Xây dựng Trụ sở làm việc HĐND & UBND và Bê nước ngầm	29.322		Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý II/2015	Theo đơn giá điều chỉnh	Tối đa 24 tháng
6	Gói thầu số 10: Xây dựng Trụ sở làm việc Huyện ủy - Mặt trận và các Hội đoàn thể	26.249		Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý II/2015	Theo đơn giá điều chỉnh	Tối đa 24 tháng

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo được quy định tại Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh và Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, P.CNXD,CBTH;
- Lưu: VT, KTTT.



Lê Viết Chữ