

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~4847~~/UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày ~~21~~ tháng 9 năm 2021

V/v đẩy nhanh tiến độ
thực hiện và giải ngân các
dự án thuộc Chương trình
MTQG xây dựng
nông thôn mới năm 2021

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- UBND huyện Bình Sơn, UBND thị xã Đức Phổ;
- Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1891/SKHĐT-KTN ngày 16/9/2021 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. UBND thị xã Đức Phổ và UBND huyện Bình Sơn

- Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn nêu tại Điều 84, 85 Luật Đầu tư công năm 2019, khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư theo quy định, hoàn thành chậm nhất đến ngày **25/9/2021**. Danh mục các dự án do địa phương lựa chọn phải phù hợp với Quy hoạch xây dựng nông thôn mới, Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Đề án Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 của địa phương.

- Chỉ đạo UBND các xã khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và khởi công xây dựng công trình trước ngày **07/10/2021**; thường xuyên theo dõi, đôn đốc đơn vị thi công triển khai dự án đạt khối lượng, chất lượng, tiến độ, đảm bảo dự án hoàn thành chậm nhất đến ngày **31/12/2021** và giải ngân hết 100% kế hoạch vốn trong niên độ ngân sách năm 2021 theo tinh thần Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021, đầu năm 2022.

- Lập kế hoạch chi tiết tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 09/01/2021 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 20/7/2021 về việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022, Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày

06/7/2021 về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; báo cáo UBND tỉnh, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư **chậm nhất đến ngày 15/10/2021**.

- Định kỳ báo cáo UBND tỉnh, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án. Thời hạn gửi báo cáo hàng tháng **trước ngày 31/10/2021, 30/11/2021, 31/12/2021**.

- Đảm bảo bố trí nguồn vốn đối ứng dự án theo tỷ lệ vốn đối ứng của tỉnh và địa phương theo Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 10/10/2018 và Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi. Tuyệt đối không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản. Địa phương nào để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Sở Tài chính: Chủ động thông báo số vốn hỗ trợ có mục tiêu cho UBND huyện Bình Sơn, UBND thị xã Đức Phổ theo nội dung Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của UBND tỉnh.

3. Kho bạc Nhà nước tỉnh: Chỉ đạo Kho bạc Nhà nước huyện Bình Sơn, thị xã Đức Phổ ưu tiên giải ngân vốn cho các dự án thuộc Chương trình khi đầy đủ các thủ tục theo quy định, đảm bảo các dự án được triển khai thực hiện đúng tiến độ.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh và các đơn vị có liên quan thường xuyên tổ chức làm việc với các địa phương để hỗ trợ, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, đảm bảo hoàn thành dự án trong niên độ ngân sách năm 2021, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNTV256.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Phước Hiền