

Số: 401 /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 3 năm 2012

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu đợt 1 Dự án: Đầu tư xây dựng công trình  
Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy Khu kinh tế Dung Quất**

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC QUẢNG NGÃI

<b>CV ĐẾN</b>	Số:.....1317.....
	Ngày: 20/3/2012
	Chuyên:.....

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi, điều chỉnh một số điều của các Luật liên quan đến đấu thầu xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 08/02/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2012 nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương;

Trên cơ sở Quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 13/02/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án: Đầu tư xây dựng công trình **Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy Khu kinh tế Dung Quất**;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 317/TTr-PV11(PH41) ngày 14/02/2012 về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu đợt 1 Dự án: Đầu tư xây dựng công trình **Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy Khu kinh tế Dung Quất** và kết quả thẩm định của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 179/TTr-SKHĐT ngày 13/3/2012,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu đợt 1 Dự án: Đầu tư xây dựng công trình **Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy Khu kinh tế Dung Quất**, với các nội dung chính như sau:

1. Phân công việc đã thực hiện có giá trị là 1.094 triệu đồng; bao gồm: Công tác khảo sát địa hình, địa chất và lập dự án đầu tư.

2. Phân công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu có giá trị là 21.217 triệu đồng; bao gồm: Chi phí quản lý dự án, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và chi phí khác.

3. Phân kế hoạch đấu thầu:

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Đội PCCC trung tâm	790	Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách TW	Chỉ định thầu		Quý II năm 2012	Theo tỷ lệ %	60 ngày
2	Gói thầu số 2: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán Đội PCCC trung tâm	100	Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách TW	Chỉ định thầu		Quý II năm 2012	Theo tỷ lệ %	20 ngày
3	Gói thầu số 3: Lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thiết bị đợt 1	89	Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách TW	Chỉ định thầu		Quý II năm 2012	Theo tỷ lệ %	15 ngày
4	Gói thầu số 4: Mua sắm 01 xe chữa cháy nước và bọt, 1 xe thang 52m	30.886	Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách TW	Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 túi hồ sơ	Quý II năm 2012	Trọn gói	6 tháng
	<b>Tổng cộng giá các gói thầu:</b>	<b>31.865</b>						

**Điều 2.** Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư tiến hành triển khai các bước tiếp theo được quy định tại Luật Đấu thầu, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PH41 Công an tỉnh;
- VPUB: CNXD, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, NC (ngviet 167)



**CHỦ TỊCH**

**Cao Khoa**