

Số: 662 /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 4 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Kè chống sạt lở kết hợp đường cứu hộ, cứu nạn di dân tái định cư, neo đậu tàu thuyền - đập Cà Ninh hạ lưu sông Trà Bồng phục vụ KKT Dung Quất, huyện Bình Sơn (giai đoạn 1)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;*

*Căn cứ các Quyết định: số 09/2023/QĐ-UBND ngày 02/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi; số 61/2024/QĐ-UBND ngày 15/11/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND ngày 02/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi;*

*Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;*

*Căn cứ các Quyết định: số 1611/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; số 533/QĐ-UBND ngày 20/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc*



phê duyệt thiết kế BVTC, dự toán và tổng dự toán xây dựng công trình; số 1895/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh bổ sung hạng mục: Tuyến đường số 1 và hạng mục: Kè chống sạt lở đoạn Km0+64,64-Km0+167,33 thuộc dự án Kè chống sạt lở kết hợp đường cứu hộ, cứu nạn di dân tái định cư, neo đậu tàu thuyền - đập Cà Ninh hạ lưu sông Trà Bồng phục vụ KKT Dung Quất, huyện Bình Sơn (giai đoạn 1); số 710/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt điều chỉnh mục tiêu đầu tư dự án; số 43/QĐ-UBND ngày 08/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Kè chống sạt lở kết hợp đường cứu hộ, cứu nạn di dân tái định cư, neo đậu tàu thuyền - đập Cà Ninh hạ lưu sông Trà Bồng phục vụ KKT Dung Quất, huyện Bình Sơn (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi tại Tờ trình số 22/TTr-BQL ngày 09/4/2025 và đề xuất của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 824/SXD-HĐXD ngày 18/4/2025.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Kè chống sạt lở kết hợp đường cứu hộ, cứu nạn di dân tái định cư, neo đậu tàu thuyền - đập Cà Ninh hạ lưu sông Trà Bồng phục vụ KKT Dung Quất, huyện Bình Sơn (giai đoạn 1) như sau:

| Nội dung điều chỉnh       | Đã được phê duyệt | Điều chỉnh tại Quyết định này |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Thời gian thực hiện dự án | 2014 - 2024       | 2014 - 2025                   |

**Điều 2.** Căn cứ Quyết định này,

1. Chủ đầu tư có trách nhiệm:

a) Triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về xây dựng và các quy định liên quan; quản lý chặt chẽ kinh phí của dự án trong phạm vi tổng mức đầu tư công trình được duyệt, chịu trách nhiệm về các phần công việc đã tổ chức thực hiện đảm bảo phù hợp với chủ trương của UBND tỉnh tại Công văn số 993/UBND-KTN ngày 26/02/2025.

b) Thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 824/SXD-HĐXD ngày 18/4/2025.

2. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm đối với nội dung đề xuất.



**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 08/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh. Các nội dung khác tại các Quyết định số 1611/QĐ-UBND ngày 30/10/2014, Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương; Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn; Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Khu vực XII;
- VPUB: PCVP, KTTH;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTN416.



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Phước Hiền**