

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1653** /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày **01** tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp cảng cá Cổ Lũy, thành phố Quảng Ngãi (giai đoạn 1)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách Trung ương;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 1891/QĐ-UBND ngày 31/10/2018, số 559/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 và số 1234/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp cảng cá Cổ Lũy, thành phố Quảng Ngãi (giai đoạn 1);

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh tại Tờ trình số 395/TTr-BQL ngày 15/11/2022 và đề xuất của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Báo cáo kết quả thẩm định số 3389/SGTVT-QLCL ngày 30/11/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp cảng cá Cổ Lũy, thành phố Quảng Ngãi (giai đoạn 1), như sau:

1. Điều chỉnh mở rộng mặt đường tuyến đường bê tông trên đỉnh kè từ 3m lên thành 5,5m để đảm bảo kết nối đồng bộ với tuyến đường của dự án Kè chống sạt lở bờ biển thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An đã thi công hoàn thành.

Quy mô và thông số kỹ thuật, cụ thể:

- Chiều dài tuyến: 465m.
- Bề rộng mặt đường: 5,5m.
- Kết cấu mặt đường từ trên xuống: Mặt đường BTXM M350 dày 22cm, lớp giấy dầu ngăn cách; lớp cấp phối đá dăm loại I Dmax 25 dày 15cm; lớp đất đắp đầm chặt $K \geq 0,98$ dày 30cm.
- Rãnh thoát nước dọc: Bằng bê tông xi măng M150.

2. Điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư

Đơn vị tính: đồng

TT	Hạng mục chi phí	Đã được phê duyệt	Điều chỉnh, bổ sung	Chênh lệch Tăng (+), giảm (-)
1	Chi phí xây dựng	130.046.702.000	130.890.055.000	+843.353.000
2	Chi phí BT, GPMB	1.000.000.000	1.000.000.000	0
3	Chi phí QLDA	2.008.631.000	2.022.040.000	+13.409.000
4	Chi phí TVĐTXD	10.934.472.000	10.948.157.000	+13.685.000
5	Chi phí khác	2.293.010.000	2.293.010.000	0
6	Chi phí dự phòng	11.717.185.000	10.846.738.000	-870.447.000
	Tổng cộng	158.000.000.000	158.000.000.000	0

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm:

1. Triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng; quản lý chặt chẽ kinh phí của dự án trong phạm vi tổng mức đầu tư công trình được duyệt.

2. Thực hiện các nội dung kiến nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 3389/SGTVT-QLCL ngày 30/11/2022.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại các Quyết định: Số 1891/QĐ-UBND ngày 31/10/2018, số 1234/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, KTN. pbc713

CHỦ TỊCH



Đặng Văn Minh