

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXD
V/v gia hạn thời gian thực hiện
nhiệm vụ UBND tỉnh giao

Quảng Ngãi, ngày tháng 01 năm 2021

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 3194/SGTVT-KHTC ngày 29/12/2020 về việc gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ bổ sung dự án cầu và đường nối từ trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh đến huyện Tư Nghĩa (cầu Trà Khúc 3) vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành nhiệm vụ được giao tại Công văn số 6101/UBND-CNXD ngày 08/12/2020 chậm nhất đến ngày 29/01/2021./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh (b/cáo);
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng;
- UBND các huyện: Sơn Tịnh, Tư Nghĩa;
- Ban QLDA ĐTXD các CT giao thông tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD. pbc03

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Văn Huy