

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4823 /UBND-NNTN
V/v giải trình việc điều chỉnh
tổng mức đầu tư, nguồn vốn
đầu tư dự án Hồ chứa nước
Cây Xoài, huyện Đức Phổ

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 10 năm 2014

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:.....6.296.....
	Ngày: 17.10.14.....
	Chuyên:.....

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh



Thực hiện ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 381/HĐND-KTNS ngày 26/9/2014; trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1360/SKHĐT-TĐ ngày 10/10/2014, UBND tỉnh báo cáo theo từng nội dung yêu cầu của Thường trực HĐND như sau:

1. “Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án Hồ chứa nước Cây Xoài thuộc trường hợp nào theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ”:

Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Hồ chứa nước Cây Xoài, huyện Đức Phổ không áp dụng các quy định tại Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ mà áp dụng quy định tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

2. “Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án Hồ chứa nước Cây Xoài có đảm bảo theo từng trường hợp quy định tại tiết 2 điểm b khoản 1 Mục I Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ chưa?”:

Theo quy định tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ thì để dự án được điều chỉnh tổng mức đầu tư phải hội đủ tất cả các điều kiện sau:

TT	Điều kiện theo Chỉ thị 14/CT-TTg	Đối với dự án Hồ chứa nước Cây Xoài	Đáp ứng	Không đáp ứng
1	Rà soát cắt giảm các hạng mục không thật cần thiết nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu chủ yếu	UBND tỉnh đã rà soát cắt giảm nhiều lần nhưng không cắt giảm được do các hạng mục của dự án không thể cắt giảm được	Đáp ứng	
2	Việc tăng tổng mức đầu tư do các nguyên nhân biến động giá nguyên, nhiên, vật liệu và chi phí giải phóng mặt bằng	Chỉ tăng tổng mức đầu tư do giá nguyên, nhiên, vật liệu và chi phí giải phóng mặt bằng không tăng quy mô	Đáp ứng	

3	Tính cấp bách và hiệu quả dự án	Dự án sớm được đầu tư để cấp nước sinh hoạt cho khu du lịch Sa Huỳnh và nhân dân xã Phổ Thạnh đồng thời cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp; dự án có hiệu quả cao và đạt được nhiều mục tiêu	Đáp ứng	
---	---------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	--

Như vậy, việc điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án Hồ chứa nước Cây Xoài đảm bảo các điều kiện của Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

3. “Đối với phần tăng tổng mức đầu tư 12.540 triệu đồng, cần làm rõ những khoản chi phí nào được phép điều chỉnh, có khoản chi phí nào không được phép điều chỉnh không, vì sao (cơ sở pháp lý, thực tiễn)? Khả năng cân đối ngân sách tỉnh đối với dự án này”:

Tổng mức đầu tư tăng thêm được tính toán trên cơ sở lấy khối lượng trong dự án đã duyệt, áp dụng cho giá nguyên, nhiên, vật liệu, nhân công hiện hành và chi phí bồi thường tăng thêm do nhà nước thay đổi cơ chế chính sách đền bù. Do đó, giá trị tăng tổng mức 12.540 triệu đồng là được phép điều chỉnh theo quy định tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Phần vốn ngân sách tỉnh bố trí cho dự án khoảng 10.000 triệu đồng bố trí trong 02 năm 2015, 2016 là có khả năng cân đối được.

4. “Những dự án điều chỉnh tổng mức đầu tư theo quy định, chỉ thực hiện rà soát để điều chỉnh đối với những dự án thực sự cấp bách, ảnh hưởng đến an sinh xã hội và theo khả năng cân đối của ngân sách địa phương”:

Dự án Hồ chứa nước Cây Xoài với mục tiêu đầu tư là: “Cấp nước tưới cho 70 ha đất sản xuất nông nghiệp; tạo nguồn cấp nước sinh hoạt 900m³/ngày đêm”. Như vậy, trong mục tiêu đầu tư của dự án có mục tiêu lớn là phục vụ cho an sinh xã hội. Hiện nay nhân dân khu vực làng cá Sa Huỳnh, khu du lịch Sa Huỳnh, nhân dân xã Phổ Thạnh đang thiếu nước sinh hoạt do nguồn nước ở đây bị nhiễm mặn không thể khoan giếng được nên việc đầu tư dự án để tạo nguồn cấp nước sinh hoạt là yêu cầu cấp bách. Do đó việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án để thực hiện là phù hợp.

UBND tỉnh kính đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT(NL) UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNak966.



HỦ TỊCH

Lê Viết Chữ