


Số: **1464**/UBND-KT

Quảng Ngãi, ngày **08** tháng 4 năm 2020

V/v tiến độ và khả năng hoàn
thiện các thủ tục đầu tư
Tiểu dự án CRIEM
tỉnh Quảng Ngãi



Kính gửi: Bộ Tài chính

Thực hiện nội dung Công văn số 2999/BTC-QLN ngày 17/3/2020 của Bộ Tài chính về tình hình chuẩn bị Dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (Dự án CRIEM), vay vốn ADB”, UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo về tiến độ chuẩn bị dự án, khả năng hoàn thiện các thủ tục đầu tư của Tiểu dự án CRIEM tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

1. Về tiến độ chuẩn bị dự án

UBND tỉnh đã giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm cơ quan đầu mối, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Ban Dân tộc tỉnh, UBND các huyện: Trà Bồng, Sơn Tây, Ba Tơ, Sơn Hà, Minh Long và Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng Đoàn Tư vấn của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) khảo sát toàn bộ các tiêu dự án đã được UBND tỉnh đề xuất tại Công văn số 7938/UBND-KT ngày 28/12/2018; trên cơ sở đó, thống nhất danh mục các Tiểu dự án thuộc Đầu ra 1: Nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, Đầu ra 2: Cải thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và phát triển tổng hợp và Đầu ra 3: Nâng cấp công nghệ và hệ thống phân tích rủi ro thiên tai hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng bền vững thích ứng biến đổi khí hậu (*Kèm theo danh mục các Tiểu dự án*).

Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn khẩn trương hoàn thiện thủ tục để tham mưu UBND tỉnh Quảng Ngãi trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Báo cáo chủ trương đầu tư trước ngày 15/5/2020.

2. Khả năng hoàn thiện các thủ tục đầu tư

Theo kế hoạch đề ra, dự kiến UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Báo cáo chủ trương đầu tư trước ngày 15/5/2020. Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm hoàn thành thủ tục trình phê duyệt Báo cáo chủ trương đầu tư và các thủ tục phê duyệt dự án đầu tư theo quy định để tiếp tục đề xuất tiến hành đàm phán Hiệp định vay với ADB. Do vậy, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Tài chính xây dựng

danh mục vốn vay ADB năm 2021 trong tổng thể kế hoạch vay nước ngoài giai đoạn trung hạn đối với Tiểu dự án CRIEM tỉnh Quảng Ngãi.

Kính báo cáo Bộ Tài chính./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư,
Giao thông vận tải, Tài chính,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ban Dân tộc tỉnh;
- Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh;
- UBND các huyện: Trà Bồng, Sơn Tây,
Ba Tơ, Sơn Hà, Minh Long;
- VPUB: CVP, PCVP(KT), TH, CBTH;
- Lưu: VT, KT.bngoc97

CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Căng



PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC TIỂU DỰ ÁN CRIEM TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Công văn số 1464/UBND-KT ngày 08/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

1. Tên dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số - CRIEM.

- Tiểu dự án: Tỉnh Quảng Ngãi.

2. Tổng mức đầu tư: Dự kiến tổng vốn thực hiện Dự án: **34,22 triệu USD** (khoảng 792.026 triệu đồng, tỷ giá 1 USD=23.145 đồng). Trong đó:

- Dự kiến nguồn vốn vay ODA là 29 triệu USD, khoảng 671.206 triệu đồng. Trong đó:

+ UBND tỉnh vay lại (70%): 20,3 triệu USD

+ Trung ương vay và cấp phát cho tỉnh: 8,7 triệu USD

- Dự kiến nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại là 1 triệu USD, khoảng 23.145 triệu đồng.

- Dự kiến nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác là 97.675 triệu đồng, khoảng 4,22 triệu USD.

3. Thời gian dự kiến thực hiện Dự án

- Thời gian chuẩn bị dự án: 2017 - 2020.

- Thời gian thực hiện dự án: 2021- 2025.

4. Tên các Tiểu dự án và quy mô đầu tư

Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Tiểu dự án tỉnh Quảng Ngãi gồm 03 đầu ra:

- Đầu ra 1: Nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông: Có 04 tiểu dự án gồm xây dựng 63,085 km đường giao thông và công trình trên tuyến.

- Đầu ra 2: Cải thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và phát triển tổng hợp có 03 tiểu dự án gồm nâng cao an toàn đập, sửa chữa và nâng cấp hệ thống kênh tưới và cấp nước sinh hoạt.

- Đầu ra 3: Nâng cấp công nghệ và hệ thống phân tích rủi ro thiên tai hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Nội dung đầu tư cụ thể như sau:

STT	Tiểu dự án	Địa điểm	Quy mô đầu tư
I	Đầu ra 1: Nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông		
1	QNg-01: Nâng cấp đường giao thông liên xã Ba Bích - Ba Lễ, huyện Ba Tư	Huyện Ba Tư	14,1Km

STT	Tiểu dự án	Địa điểm	Quy mô đầu tư
2	QNg-02: Nâng cấp đường ĐH.83 Sơn Tân - Sơn Lập, huyện Sơn Tây	Huyện Sơn Tây	25,7Km
3	QNg-03: Xây dựng Đường liên xã Trà Tân - Cà Đam, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi	Huyện Trà Bồng	10,0Km
4	QNg-04: Nâng cấp, sửa chữa Tuyến số 02 giao thông ngoại vùng Hồ chứa nước Nước Trong, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi	Huyện Trà Bồng	12,485Km
II	Đầu ra 2: Cải thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và phát triển tổng hợp		
5	QNg-05: Hồ chứa nước Biều Qua, huyện Minh Long	Huyện Minh Long	- Xử lý chống thấm thân đập chính và đập phụ; - Xây dựng tổng chiều dài kênh chính và kênh nhánh là 7,3 km.
6	QNg-06: Xây dựng nâng cấp hồ chứa nước Di Lăng, huyện Sơn Hà	Huyện Sơn Hà	- Sửa chữa cụm đầu mối; - Sửa chữa, nâng cấp 6 tuyến kênh với tổng chiều dài là 6,133km. - Xây dựng mới 2 tuyến kênh với chiều dài là 7,1km.
7	QNg-07: Xây dựng hệ thống tưới và cấp nước sinh hoạt xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà	Huyện Sơn Hà	- Tuyến ống: xây dựng 8,0 Km đường ống tuyến ống chính (cung cấp nước tưới + nước sinh hoạt). - Khu xử lý nước và Tuyến ống nhánh cấp nước sinh hoạt với chiều dài 9,81Km. - Xây dựng kênh tưới với tổng chiều dài là 3,8km.
III	Đầu ra 3: Nâng cấp công nghệ và hệ thống phân tích rủi ro thiên tai hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng bền vững thích ứng biến đổi khí hậu		
8	Trạm khí tượng hải văn tự động	Huyện Bình Sơn	01 Trạm đáp ứng việc đo gió, lượng mưa đo sóng, dòng chảy, mực nước.
9	Trạm đo mặn tự động cố định	Thành phố Quảng Ngãi, huyện Bình Sơn và huyện Tư Nghĩa	03 trạm đặt tại sông Trà Bồng (01 trạm), sông Trà Khúc (01 trạm) và sông Vệ (01 trạm).
10	Hệ thống trạm cảnh báo lũ	Huyện	01 Hệ thống, bao gồm:

STT	Tiểu dự án	Địa điểm	Quy mô đầu tư
	som và ngập lụt hạ du	Sơn Hà, huyện Ba Tơ	- 07 trạm đo mực nước tự động; - 03 camera giám sát; - 10 trạm đo mưa tự động.
11	Trạm cảnh báo giông sét	Huyện Sơn Hà	01 trạm đáp ứng hiển thị dữ liệu trên màn hình trung tâm, còi báo động khi chuẩn bị có giông sét.
12	Hệ thống CDH	Thành phố Quảng Ngãi	01 hệ thống có chức năng: lưu trữ các loại dữ liệu khí tượng thủy văn, hải văn, hồ chứa trong quá khứ (đã được số hóa), dữ liệu quan trắc tự động trong dự án CRIEM; hiển thị dữ liệu tích hợp; trích xuất dữ liệu, tạo báo cáo theo yêu cầu người sử dụng.
13	Thiết bị đo mặn cầm tay		02 thiết bị đo mặn di động
14	Thiết bị đo hải văn điều khiển từ xa		01 thiết bị có điều khiển từ xa (đo sóng, dòng chảy)
15	Đào tạo, tập huấn, chuyên gia công nghệ, tuyên truyền phổ biến kiến thức.		