

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3035**/UBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thực
hiện nhiệm vụ Chủ tịch
UBND tỉnh giao tại Thông
báo số 223/TB-UBND
ngày 06/6/2022

Quảng Ngãi, ngày **23** tháng 6 năm 2022

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các
công trình Giao thông tỉnh

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh tại Công văn số 1241/BQL-KHĐT ngày 15/6/2022 về việc gia hạn thời gian hoàn thành kế hoạch và tiến độ thực hiện Tiểu dự án giải phóng mặt bằng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Thông nhất gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại gạch đầu dòng thứ nhất mục 2.3 điểm 2 Thông báo số 223/TB-UBND ngày 06/6/2022 như đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh tại văn bản nêu trên, đến ngày 30/6/2022./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, KTN.th340



CHỦ TỊCH

Đặng Văn Minh