

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2322**/UBND-KTN

Quảng Ngãi, ngày **18** tháng 5 năm 2022

V/v giải quyết khó khăn,  
vướng mắc trong quá  
trình thực hiện dự án rà  
soát, đo đạc xác định diện  
tích đất lâm nghiệp quy  
hoạch rừng phòng hộ

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo cáo số 1424/BC-SNNPTNT ngày 09/5/2022 về kết quả thực hiện dự án rà soát, đo đạc xác định diện tích đất lâm nghiệp quy hoạch phòng hộ nhưng người dân đang sử dụng trong lâm phần quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh (gọi tắt dự án rà soát), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất gia hạn thời gian hoàn thành dự án rà soát đến ngày 31/12/2022; đồng thời, cho phép Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập hồ sơ điều chỉnh thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán của dự án rà soát, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư ban đầu của dự án được duyệt.

2. Cho phép sử dụng kết quả dự án rà soát, chuyển đổi đất, rừng phòng hộ ít xung yếu sang quy hoạch rừng sản xuất và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6114/UBND-NNTN ngày 07/11/2019 để thực hiện việc lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh đối với phần diện tích nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ.

Yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường,  
Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, KTN<sub>ph178</sub>.



**Đặng Văn Minh**