

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1787/UBND-KT

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 4 năm 2017

V/v tạm ứng ngân sách tỉnh  
để thực hiện dự án Đường cơ  
động phía Đông Nam  
đảo Lý Sơn

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số: 2827
	Ngày: 03/4/17
	Chuyên: .....

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Dự án Đường cơ động phía Đông Nam đảo Lý Sơn (giai đoạn III) được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán tại Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 25/5/2016, với tổng dự toán là 688 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương thuộc Chương trình mục tiêu Biển Đông – Hải đảo. Theo đó, năm 2016 Trung ương đã bố trí và giải ngân hết 108 tỷ đồng và năm 2017 là 05 tỷ đồng.

Theo kế hoạch của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Chủ đầu tư), năm 2017 sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án với giá trị khối lượng hoàn thành dự kiến là 200 tỷ đồng (trong đó ưu tiên hạng mục sửa chữa, khắc phục bến cập tàu của đảo Bé là khoảng 30 tỷ đồng). Tuy nhiên, Kế hoạch vốn năm 2017 Trung ương chỉ bố trí 5 tỷ đồng, trong khi hiện nay bến cập tàu của đảo Bé cần được tập trung đầu tư hoàn thành việc sửa chữa vì đang bị hư hỏng rất nặng, không phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và du khách, đặc biệt là phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng an ninh.

Trên cơ sở chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 274-TB/TU ngày 02/3/2017, UBND tỉnh thống nhất và đề nghị Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến đối với việc tạm ứng cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 20 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh để thực hiện đầu tư hạng mục bến cập tàu của đảo Bé thuộc dự án Đường cơ động phía Đông nam đảo Lý Sơn (giai đoạn III).

Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét, giải quyết./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, TH, NC, CBTH;
- Lưu: VT, KTbngoc177.



**CHỦ TỊCH**  
Trần Ngọc Căng