

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

Số: **745/QĐ-UBND**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 4 dự án Khắc phục khẩn cấp
hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Quảng Ngãi**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 16 Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1011/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương;

Căn cứ Hiệp định tài trợ dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Quảng Ngãi được ký kết giữa nước CHXHCN Việt Nam và Hiệp hội phát triển Quốc tế tại Khoản tín dụng số 6074-VN ngày 29/9/2017;

Căn cứ Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ các Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 04/5/2017, 1163/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 và 295/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt và điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1, đợt 2 và đợt 3 Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở, phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán xây dựng công trình của dự án thành phần (DATP2): Kênh N6 thuộc Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền

Trung - tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ các Thư điện từ ngày 17/7/2019 và ngày 21/4/2020 về việc không phân đối kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Ngân hàng thế giới;

Xét Tờ trình số 59/TTr-BQL ngày 21/4/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 4 Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Quảng Ngãi;

Trên cơ sở kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 4 Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Quảng Ngãi của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 117/BCTĐ-SKHĐT ngày 18/5/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 4 dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Quảng Ngãi, như sau:

Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 4 có giá trị 27.394 triệu đồng, được chia thành 4 gói thầu (từ gói thầu số 38 đến gói thầu số 41), cụ thể:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 38 (C1-QN-W5): Thi công xây dựng kênh N6 (DATP2)	25.879	Ngân hàng thế giới	NCB (Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng)	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý II/2020	Đơn giá cố định	Tối đa 365 ngày
2	Gói thầu số 39 (C3-QN-CS4): Tư vấn kiểm toán tài chính	885	Ngân hàng thế giới	CQS (Tuyển chọn trên cơ sở năng lực của tư vấn)	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý II/2020	Trọn gói	Tối đa 515 ngày
3	Gói thầu số 40 (C3-QN-CS6): Tư vấn giám sát thi công gói thầu C1-QN-W5	558	Ngân hàng thế giới	CQS (Tuyển chọn trên cơ sở năng lực của tư vấn)	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý II/2020	Trọn gói	Tối đa 365 ngày
4	Gói thầu số 41: Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất các gói thầu 38, 39, 40	72	Ngân sách tỉnh	Chi định thầu	-	Quý II/2020	Trọn gói	Tối đa 60 ngày

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, NNTN, CBTH;
- Lưu: VT, THbha184.



CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng