

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **5232**/UBND-KGVX

Quảng Ngãi, ngày **30** tháng 9 năm 2024

V/v gia hạn thời gian
hoàn thành nhiệm vụ

Kính gửi: Sở Xây dựng

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 1852/SXD-QLHĐXD ngày 26/9/2024 về việc gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh dự án Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi tại Công văn số 2158/VP-KGVX ngày 23/9/2024; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành nhiệm vụ đã được lãnh đạo UBND tỉnh giao cho Sở Xây dựng tại Công văn số 2158/VP-KGVX ngày 23/9/2024 **đến ngày 10/10/2024**.

2. Yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ theo tiến độ được gia hạn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động-Thương binh và Xã hội;
- BQL DA ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh;
- Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc- Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH, KTN;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX_{VHTin433}.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Võ Phiên

