

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**


**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1766/UBND-NNTN
V/v chủ trương điều chỉnh
tổng mức đầu tư và
thời gian thực hiện Dự án
Hợp phần di dân, tái định cư
hồ chứa nước Nước Trong

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 6 năm 2012

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:.....3091..... Ngày: 07/6/2012..... Chuyên:.....

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn



Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 363-TB/TU ngày 28/5/2012 về việc đẩy nhanh thực hiện Dự án Hợp phần di dân, tái định cư hồ chứa nước Nước Trong; xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 800/SNN&PTNT ngày 31/5/2012 về việc đề nghị cho chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án Hợp phần di dân, tái định cư hồ chứa nước Nước Trong; ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 386/SKHĐT-TĐ ngày 04/6/2012, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Cho phép điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện Dự án Hợp phần di dân tái định cư hồ chứa nước Nước Trong, với các nội dung:

- Tổng mức đầu tư khoảng 654 tỷ đồng (sẽ được chuẩn xác trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh).

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2005-2013.

2. Hồ sơ trình phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án, chủ đầu tư cần tính toán, bổ sung đầy đủ các nội dung:

- Đối với phần tăng chi phí xây lắp: Kiểm tra, rà soát khối lượng đã thực hiện, khối lượng còn lại của từng hạng mục, tính toán điều chỉnh giá theo quy định (đối với phần khối lượng chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu, tính toán theo đơn giá hiện hành; đối với phần khối lượng dở dang, tính toán bù giá theo quy định trong hợp đồng kinh tế đã ký kết).

- Đối với phần chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng: Bổ sung đầy đủ kết quả thẩm định các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng của toàn bộ dự án.

- Đối với phần khai quật khảo cổ và nhà trưng bày: Bổ sung dự toán chi phí khai quật khảo cổ của cơ quan chức năng; trên cơ sở quy mô khai quật, xác định quy mô nhà trưng bày phù hợp, khái toán chi phí đưa vào tổng mức đầu tư điều chỉnh.

- Bổ sung đầy đủ các nội dung liên quan khác theo văn bản số 1594/UBND-NNTN ngày 24/5/2012 của UBND tỉnh.

Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở ngành, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT TU, TT HĐND tỉnh (b/cáo);
- CT, PCT (NL) UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng;
- UBND các huyện: Tây Trà, Sơn Hà;
- Ban Quản lý Hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong;
- VPUB: CVP, PVP (NL), KTTH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNak223



**CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH**

Lê Viết Chữ