

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 2011 /UBND-CNXD  
V/v vướng mắc trong công  
tác bồi thường Dự án Cầu  
cảng cá sông Trà Bồng phục  
vụ tái định cư

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 6 năm 2012

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:.....24.59.....
	Ngày: 26/6/2012.....
	Chuyên:.....

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất;
- UBND huyện Bình Sơn.

Qua xem xét nội dung báo cáo, đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế ung Quất tại Công văn số 596/BQL-DAĐT ngày 08/6/2012 về việc đề xuất giải quyết vướng mắc đền bù Dự án cầu cảng cá sông Trà Bồng phục vụ tái định cư, UBND tỉnh chỉ đạo:

1. Những tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB liên quan đến 04 hộ dân thuộc Dự án cầu cảng cá sông Trà Bồng phục vụ tái định cư nêu tại văn bản trên thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Bình Sơn. Yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất làm việc cụ thể với UBND huyện Bình Sơn để thống nhất biện pháp xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

2. UBND huyện Bình Sơn tích cực phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất trong công tác giải quyết các tồn tại, vướng mắc giải phóng mặt bằng thuộc thẩm quyền, chỉ đạo các phòng, ban chức năng, UBND xã Bình Đông tập trung xử lý các vướng mắc liên quan đến 04 hộ dân thuộc dự án trên.

Dự án cầu cảng cá sông Trà Bồng phục vụ tái định cư đã chậm tiến độ, do vậy phải khẩn trương hoàn thành trong năm 2012. Yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và UBND huyện Bình Sơn thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT(CN) UBND tỉnh;
- VPUB: C,PVP(CN), CBTH;
- Lưu: VT, CN (Inphong147)



**CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH**

Phạm Như Số