

Số: 955 /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 6 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu đợt 1, Dự án Tuyến đường giao thông trục chính nối Trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI

CV
ĐẾN

Số:.....3462.....
Ngày: 27/6/2012.....
Chuyên:.....

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 30/9/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường giao thông trục chính nối Trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường;

Xét đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất tại Tờ trình số 21/TTr-BQL ngày 29/5/2012 về việc thẩm định, phê duyệt Kế hoạch đấu thầu (đợt 1) các gói thầu thuộc Dự án Tuyến đường giao thông trục chính nối Trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 443/TTr-SKHĐT ngày 18/6/2012 về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu đợt 1, Dự án Tuyến đường giao thông trục chính nối Trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu đợt 1, Dự án Tuyến đường giao thông trục chính nối Trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường; với các nội dung chính sau:

1. Phần công việc đã thực hiện:

Phần công việc đã thực hiện có giá trị là 1.170 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Khảo sát, lập dự án đầu tư.
- Thẩm định dự án đầu tư.
- Quản lý dự án bước chuẩn bị đầu tư.

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:

Tổng giá trị là 145.037 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Quản lý dự án bước thực hiện đầu tư.

- Thẩm định kết quả khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ thiết kế xây dựng công trình.

- Bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán.

- Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán .

- Thẩm định kết quả đấu thầu.

- Dự phòng.

3. Phân kế hoạch đấu thầu:

Phân kế hoạch đấu thầu đợt 1 có giá trị là 3.535 triệu đồng, được chia thành 3 gói thầu như sau:

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (tr.đ) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức đấu thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|----|--|---------------------|---|--|----------------------|-----------------------------|--|------------------------------|
| 1 | Gói thầu số 1: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình | 3.256 | Vốn ngân sách Nhà nước từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu của Trung ương | Đấu thầu rộng rãi (Không mời quan tâm) | 01 túi hồ sơ | Tháng 6-7/2012 | -KS: Theo đơn giá cố định -TK: Theo tỷ lệ % | Tối đa 90 ngày |
| 2 | Gói thầu số 2: Giám sát công tác khảo sát phục vụ lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình | 36 | | Chỉ định thầu | - | Tháng 7/2012 | Theo tỷ lệ % | Tối đa 35 ngày |
| 3 | Gói thầu số 3: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình | 243 | | Chỉ định thầu | - | Năm 2012 | Theo tỷ lệ % | Tối đa 30 ngày |

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, chủ đầu tư tiến hành triển khai các bước tiếp theo đảm bảo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi và Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT(CN) UBND tỉnh;
- VPUB: C, PVP(CN), CBTH;
- Lưu: VT, CN (Inphong153)

