

Số: **427**/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày **22** tháng 3 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện  
Dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường giao thông trục  
chính nối Trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 30/9/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường giao thông trục chính nối Trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường;*

*Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi tại Tờ trình số 01/TTr-BQL ngày 04/01/2021; ý kiến của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 421/SKHĐT-TH ngày 08/3/2021 và đề xuất của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 519/SGTVT-QLCL ngày 12/3/2021.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường giao thông trục chính nối Trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường tại Khoản 15 Điều 1 Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 30/9/2011 và Điều 1 Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể như sau:

Nội dung điều chỉnh	Đã được phê duyệt	Điều chỉnh tại Quyết định này
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2011 - 2020	Năm 2011 – 2021

**Điều 2.** Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 519/SGTVT-QLCL ngày 12/3/2021.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh. Các nội dung khác tại Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 30/9/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(CN), TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXDak144.



**CHỦ TỊCH**

**Đặng văn Minh**