

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Như Sô tại buổi làm việc với Công ty VSIP để trao đổi, thảo luận một số nội dung phục vụ các bước tiếp theo của Dự án Khu Công nghiệp VSIP Quảng Ngãi

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC QUẢNG NGÃI

CV
ĐẾN

Số:.....3622.....
Ngày: 06/7/2012.....
Chuyên:..... Ngày: 29/6/2012

Ngày 29/6/2012, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Như Sô chủ trì buổi làm việc với Công ty VSIP để trao đổi, thảo luận một số nội dung phục vụ các bước tiếp theo của Dự án Khu Công nghiệp VSIP Quảng Ngãi. Tham dự cuộc họp có các thành viên Tổ công tác, Lãnh đạo các đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (Công ty VSIP), Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư, Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi, Công ty Điện lực Quảng Ngãi, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi.

Sau khi nghe báo cáo và đề xuất của Công ty VSIP, ý kiến của các đại biểu tham dự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Giao Sở Xây dựng:

- Khẩn trương hoàn thành việc thẩm định đồ án Quy hoạch chi tiết 1/2000 Dự án Khu Công nghiệp VSIP Quảng Ngãi, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 10/7/2012;

- Hướng dẫn Công ty VSIP thực hiện công tác thiết kế cơ sở cho dự án.

2. Việc xác định giá đất và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, Công ty VSIP phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Sơn Tịnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và đơn vị có liên quan để tính toán cụ thể, trường hợp cần thiết thì xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

3. Giao UBND huyện Sơn Tịnh chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện trong tháng 8/2012 phải hoàn thành việc khảo sát, lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng giai đoạn 1A cho phần khu vực nằm phía Đông Quốc lộ 1A với diện tích khoảng 60ha; chi phí phục vụ công tác này trước mắt tạm tính bằng 1% tổng kinh phí bồi thường, trường hợp chi phí phục vụ thực tế cao hơn 1% thì làm việc cụ thể với Công ty VSIP, báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo xử lý phù hợp.

4. Giải quyết các nội dung công việc khác có liên quan:

- Chuẩn bị mở đất, cát phục vụ giai đoạn 1A của dự án: UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hướng dẫn chủ đầu tư và triển khai làm thủ tục cấp phép theo đúng quy định của Nhà nước.

- Các nội dung công việc rà phá bom mìn, di dời tuyến điện 22KV và 35KV, chỉnh nắn kênh thủy lợi B10: Công ty VSIP làm việc cụ thể với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi, Công ty Điện lực Quảng Ngãi để thống nhất phương án và chi phí thực hiện. Yêu cầu các đơn vị tích cực hỗ trợ Công ty VSIP các nội dung công việc này với yêu cầu về chi phí thấp nhất có thể, đảm bảo thực hiện nhanh, có hiệu quả.

- Về đảm bảo thoát nước vùng dự án: Giao Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư, Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi phối hợp với Công ty VSIP thống nhất phương án chỉnh, nắn suối Bán Thuyền, trường hợp cần thiết thì đề xuất việc điều chỉnh dự án đã được lập, đảm bảo hiệu quả việc thoát nước cho toàn bộ khu vực dự án.

- Giao Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư, Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi thực hiện dự án Nhà ở phục vụ công nhân KCN Tịnh Phong, Công ty có trách nhiệm phối hợp với Công ty VSIP để thống nhất việc triển khai dự án (vị trí, quy mô,...).

Nay thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi;
- UBND huyện Sơn Tịnh;
- Các đơn vị: Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư, Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi; Công ty Điện lực Quảng Ngãi; Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi;
- VP UBND tỉnh: C.PVP(CN,NL), KTTH, NNIN, CNXD, CBTH;
- Lưu:VT, CNXD.huy244.



Lê Văn Đệ