

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2296**/UBND-CNXD
V/v báo cáo việc thu hồi
Giấy Chứng nhận đầu tư
dự án Khu công nghiệp
Phổ Phong

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 7 năm 2012

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI

**CV
ĐẾN**

Số:.....**2296**.....
Ngày:.....**10/7/2012**.....
Chuyên:.....

Kính gửi: Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 20/7/2009, UBND tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 34121000033 chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo làm chủ đầu tư dự án Khu công nghiệp Phổ Phong, huyện Đức Phổ. Đây là dự án lớn, là động lực phát triển vùng kinh tế phía Nam của tỉnh. UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho Chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án (*xin Chính phủ đưa khu vực thực hiện dự án vào vùng đặc biệt khó khăn để hưởng ưu đãi đầu tư, thống nhất việc điều chỉnh quy hoạch so với Quy hoạch được duyệt ban đầu, mở rộng diện tích thực hiện dự án...*). Tuy nhiên đến nay, Chủ đầu tư chỉ mới thực hiện được một số công việc của giai đoạn chuẩn bị đầu tư (*phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000, khảo sát thực tế để lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng...*) mà chưa triển khai gì trên thực địa và hiện dự án đã chậm tiến độ quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp.

Thực hiện quy định của pháp luật và nhằm lành mạnh hóa môi trường đầu tư, từng bước chấn chỉnh tình trạng quy hoạch “treo”, dự án “treo”, tránh lãng phí tài nguyên đất đai, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 09/7/2012 chấm dứt vai trò Chủ đầu tư dự án Khu công nghiệp Phổ Phong đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo.

Kính báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực UBND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- VPUB: C.PVP(CN), KTTH, CBTH;
- Lưu:VT, CNXD.tlsáng.330

