

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2289/UBND-VX

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 7 năm 2012

V/v gia hạn thời gian rút vốn
Hiệp định thực hiện Dự án
trang thiết bị y tế của Bệnh viện
đa khoa tỉnh Quảng Ngãi sử
dụng vốn ODA-Tây Ban Nha

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI | |
| CV ĐẾN | Số: 2289 |
| | Ngày: 13/7/2012 |
| | Chuyên: |

Kính gửi: Bộ Tài chính

Theo tinh thần Công văn số 9077/BTC-QLN ngày 6/7/2012 của Bộ Tài chính về việc gia hạn thời gian rút vốn Hiệp định thực hiện Dự án Trang thiết bị Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi sử dụng vốn ODA- Tây Ban Nha và trên cơ sở đề nghị của Sở Y tế tại Công văn số 615/SYT-KHTH ngày 10/7/2012 về việc gia hạn thời gian rút vốn Hiệp định thực hiện Dự án trang thiết bị sử dụng vốn ODA – Tây Ban Nha của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Tài chính như sau:

Giá trị chuyển hàng thứ 1 đã được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng là: 1.241.902,66 Euro, các đợt giải ngân thanh toán như sau:


- Giá trị tạm ứng được giảm trừ 15% là: $1.241.902,66 \times 15\% = 186.285,40$ Euro.
- Giá trị thanh toán lần 2 số tiền là: 876.730,92 Euro (tương đương: 70,596% giá trị của chuyển hàng).
- Giá trị còn lại của chuyển hàng chưa thanh toán:
 $1.241.902,66 \text{ EUR} - (186.285,40 + 876.730,92) \text{ EUR} = 178.686,34$ Euro.

UBND tỉnh thống nhất đề nghị Bộ Tài chính xem xét gia hạn thời gian rút vốn Hiệp định để ICO giải ngân khoảng tiền còn lại của chuyển hàng đợt 1 trị giá là 178.686,34 Euro .

Kính đề nghị Bộ Tài chính xem xét, quyết định ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT(VX)UBND tỉnh;
- Các Sở: Y tế, Tài chính;
- BQL dự án ĐT và XD y tế;
- VPUB : CPVP(VX), CBTH;
- Lưu:VT, VX(HQ200).



Lê Quang Thích