

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~2197~~/UBND-NNTN
V/v xin ứng kế hoạch vốn
Trái phiếu Chính phủ năm 2013
để thực hiện Dự án Hợp phần
di dân, tái định cư Hồ chứa nước
Nước Trong, tỉnh Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 7 năm 2012

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:..... <i>4262</i> Ngày: <i>30/7/2012</i> Chuyên:.....

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Dự án Hợp phần Di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong là một hợp phần thuộc dự án Hồ chứa nước Nước Trong; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 17/02/2009 với tổng mức đầu tư là 372,777 tỷ đồng, được đầu tư bằng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ.

Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành công tác lập, phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng 1.385 ha khu vực lòng hồ và công trình đầu mối và các khu, điểm tái định cư, tái định canh. Nhiệm vụ cấp bách trong năm 2012, tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện là phải hoàn thành việc xây dựng 05 khu tái định cư để giải quyết chỗ ở an toàn cho 171 hộ dân trước ngày 30/8/2012.

Về kinh phí bố trí thực hiện dự án: Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt là 372,777 tỷ đồng (chưa điều chỉnh); nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2012 là 222,53 tỷ đồng (năm 2012 là 50 tỷ đồng); do yêu cầu bức xúc giải quyết chỗ ở an toàn, ổn định cho số hộ dân phải di dời nên ngân sách tỉnh đã tạm ứng để thực hiện dự án là 130 tỷ đồng.

Tổng mức đầu tư dự án được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tháng 02/2009 là 372,777 tỷ đồng; đến tháng 8/2009 Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2009/NĐ-CP và tháng 4/2010 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 34/2010/QĐ-TTg quy định về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thủy điện, thủy lợi; việc thực hiện các quy định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nêu trên làm tăng chi phí bồi thường đất, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm nên làm tăng tổng mức đầu tư từ 372,777 tỷ lên 656 tỷ đồng (tăng thêm 283,3 tỷ đồng; trong đó: Chi phí bồi thường tăng 257,8 tỷ đồng, xây lắp tăng 20,5 tỷ đồng và dự phòng tăng 5,1 tỷ đồng). Tổng mức đầu tư tăng là do thay đổi cơ chế chính sách của Chính phủ, quy mô dự án không thay đổi.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 1568/BNN-KH ngày 24/5/2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4354/BKHĐT-KTN ngày 14/6/2012 và Bộ Tài chính tại văn bản số

8060/BTC-ĐT ngày 15/6/2012 về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Hợp phần Di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án, gửi các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định nguồn vốn tại Tờ trình số 2138/TTr-UBND ngày 03/7/2012 và Báo cáo số 103/BC-UBND ngày 03/7/2012.

Đến nay (7/2012), nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ bố trí cho dự án là 222,536 tỷ đồng và ngân sách tỉnh tạm ứng 130 tỷ đồng đã giải ngân hết. Trong khi đó nhu cầu vốn để thực hiện việc đầu tư hoàn chỉnh các khu tái định cư để đảm bảo chỗ ở an toàn cho 171 hộ dân còn lại trước mùa mưa lũ năm 2012 cũng như chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án bồi thường đã được phê duyệt là hết sức cấp thiết.

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 30/5/2012 của Chính phủ; UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm giải quyết ứng trước kế hoạch vốn đầu tư năm 2013 là **150 tỷ đồng** cho dự án Hợp phần Di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong, để đảm bảo kinh phí thực hiện công trình và di dời các hộ dân đến nơi ở an toàn trước mùa mưa lũ năm 2012.

Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND các huyện: Sơn Hà, Tây Trà;
- VPUB: C, PVP(NL), KTTH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(TV568).



T. CHỦ TỊCH
HỒ CHỦ TỊCH

Lê Viết Chữ