

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2576/UBND-VX

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 8 năm 2012

V/v chủ trương thực hiện
quyết toán các phần việc
phát sinh dự án Trường
THCS Trần Hưng Đạo

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:.....111122.....
	Ngày: 03/08/2012
	Chuyên:.....

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- Trường THCS Trần Hưng Đạo.

Xét đề nghị của Trường THCS Trần Hưng Đạo tại Tờ trình số 67/TTr-THĐ ngày 25/5/2012 về việc xin chủ trương thực hiện và quyết toán các phần việc phát sinh thuộc dự án Trường THCS Trần Hưng Đạo, Công văn số 81/TTr-THĐ ngày 26/7/2012 về việc xử lý tồn tại trong việc quyết toán vốn đầu tư dự án Trường THCS Trần Hưng Đạo và ý kiến đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 512/SKHĐT-TĐ ngày 10/7/2012, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho Trường THCS Trần Hưng Đạo (Chủ đầu tư) điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình, làm cơ sở quyết toán các nội dung công việc đã thực hiện theo như đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 512/SKHĐT-TĐ ngày 10/7/2012 (bao gồm nâng cos sàn tầng 1 theo Công văn số 626/UB ngày 18/4/2003 của UBND tỉnh); đồng thời cho phép chủ đầu tư phê duyệt bổ sung dự toán hệ thống báo cháy tự động và hệ thống chữa cháy, làm cơ sở triển khai thực hiện, với điều kiện tổng giá trị khối lượng thực hiện và quyết toán công trình không vượt tổng mức đầu tư của dự án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Tổng giá trị khối lượng phát sinh và bổ sung: khoảng 797 (Bảy trăm chín mươi bảy) triệu đồng và được chuẩn xác trong quá trình phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế dự toán.

- Nguồn vốn cho giá trị phát sinh và bổ sung: Sử dụng chi phí dự phòng và kết dư của dự án (từ vốn ngân sách thành phố Quảng Ngãi và vốn huy động).

2. Chủ đầu tư có trách nhiệm làm việc với UBND thành phố Quảng Ngãi để được bố trí vốn bổ sung và huy động vốn hợp pháp cho phần vốn còn lại của dự án, đảm bảo đủ vốn triển khai thực hiện, quyết toán công trình.

3. Giao UBND thành phố Quảng Ngãi:

- Chỉ đạo Trường THCS Trần Hưng Đạo tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân đối với những thiếu sót trong quá trình quản lý đầu tư

xây dựng dự án nêu trên. Hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/9/2012.


- Hướng dẫn Chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh thiết kế, dự toán và quyết toán công trình theo đúng quy định.

- Cân đối ngân sách để bố trí cho công trình theo đúng cơ cấu nguồn vốn của dự án được duyệt.

Yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng;
- VPUB: C, PVP(VX), KTHH, CBTH;
- Lưu: VT, VHXX.nk558



Lê Quang Thích