

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2590/UBND-CN XD
V/v giải quyết vướng mắc
trong công tác bồi thường,
GPMB dự án Đường ven
biển Dung Quất - Sa Huỳnh,
đoạn Mỹ Khê - Trà Khúc

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 8 năm 2012

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:.....4457.....
	Ngày: 07/8/2012
	Chuyên:.....

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Sơn Tịnh.

Xét đề nghị của UBND huyện Sơn Tịnh tại Tờ trình số 710/TTr-UBND ngày 25/5/2012, đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 66/TTr-SGTVT ngày 30/5/2012, Báo cáo số 104/BC-SGTVT ngày 02/8/2012, ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 103/BC-STNMT ngày 20/7/2012 về việc điều chỉnh các phương án bồi thường, GPMB dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, đoạn Mỹ Khê - Trà Khúc; trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên tham dự cuộc họp ngày 02/8/2012, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất điều chỉnh đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc các phương án bồi thường, GPMB dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, đoạn Mỹ Khê - Trà Khúc theo đơn giá quy định tại Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 10/4/2012 của UBND tỉnh đối với các hộ dân đã nhận tiền hoặc chưa nhận tiền bồi thường thuộc diện được cấp đất tái định cư nhưng chưa được cấp có thẩm quyền có quyết định giao đất tái định cư trước ngày Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành.

2. Về việc thu hồi và giao đất thuộc phương án bồi thường, GPMB dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, đoạn Mỹ Khê - Trà Khúc:

- Thu hồi đất cho dự án:

+ Sở Giao thông vận tải (Chủ đầu tư) có trách nhiệm khẩn trương lập đầy đủ hồ sơ thu hồi đất trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định việc thu hồi và giao đất thực hiện Dự án cho Chủ đầu tư, hoàn thành **trước ngày 31/8/2012**.

+ Trên cơ sở Quyết định thu hồi và giao đất của UBND tỉnh, giao UBND huyện Sơn Tịnh thực hiện việc thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân theo quy định, hoàn thành **trước ngày 30/9/2012**.

- Đối với các khu tái định cư:

+ Chủ đầu tư có trách nhiệm khẩn trương lập hồ sơ thu hồi đất, UBND huyện Sơn Tịnh xem xét đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định,

làm thủ tục tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi và giao đất cho Chủ đầu tư trước ngày 20/8/2012.

+ Chủ đầu tư có trách nhiệm thi công hoàn chỉnh các khu tái định cư theo quy hoạch được duyệt, bàn giao cho UBND huyện để làm thủ tục giao đất cho các hộ dân theo quy định.

Yêu cầu các đơn vị nói trên khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện gặp vướng mắc, các đơn vị nói trên phải chủ động phối hợp và bàn biện pháp giải quyết, trường hợp vượt thẩm quyền thì có văn bản tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Thường trực Huyện ủy Sơn Tịnh;
- VPUB: C, PVP(CN), KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.262.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Viết Chữ