

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1544/VP-CN XD
V/v điều chỉnh tổng mức đầu tư
dự án Thoát nước cơ sở hạ tầng
ngoài hàng rào Bệnh viện đa
khoa Quảng Ngãi (giai đoạn 2)

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 12 năm 2017

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng
và công nghiệp tỉnh

TRUNG TÂM CÔNG ĐÀO & TIN HỌC Q. NGÃI

CV ĐẾN	Số:.....2263.....
	Ngày: 07/12/2017
	Chủ đề: Văn phòng

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 3765/SXD-ĐT&HT ngày 29/11/2017 của Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh xem xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 1031/TTr-BQLDDCN ngày 25/10/2017 về điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Thoát nước cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi (giai đoạn 2) (dự án). Qua nghiên cứu, Văn phòng UBND tỉnh nhận thấy nội dung đề nghị điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của dự án vượt hơn so với tổng mức đầu tư đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất và Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 1953/QĐ-UBND ngày 30/10/2015, là chưa tuân thủ Luật Đầu tư công và pháp luật có liên quan.

Vì vậy, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Chủ đầu tư nghiên cứu, phối hợp với Sở Xây dựng và Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm tra và tham mưu UBND tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh (b/cáo);
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính, Xây dựng;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.790.

