

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2689 /UBND-VX

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 8 năm 2012

V/v chủ trương bổ sung  
hạng mục công trình: Hệ  
thống điện phòng máy chủ,  
hệ thống chống sét và thiết  
bị văn phòng thuộc dự án:  
Xây dựng Công thông tin  
điện tử tỉnh

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:..... <i>H. 2689</i> .....
	Ngày: <i>13/8/2012</i>
	Chuyên:.....

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Thông tin và Truyền thông.

Xét nội dung Công văn số 360/STTTT ngày 06/7/2012 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị đồng ý chủ trương đầu tư bổ sung cho Dự án Công thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi và ý kiến đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số tại 163/TTr-SKHĐT ngày 08/8/2011 về việc chủ trương bổ sung hạng mục công trình: Hệ thống điện phòng máy chủ, hệ thống chống sét và thiết bị văn phòng thuộc dự án: Xây dựng Công thông tin điện tử tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Cho phép Sở Thông tin và Truyền thông được bổ sung vào Dự án: Xây dựng Công thông tin điện tử tỉnh một số phần việc như sau:

- Trang bị và lắp đặt hệ thống điện dùng riêng, độc lập để bảo đảm công suất và phục vụ vận hành Công thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi 24/7;
- Hệ thống chống sét nhằm bảo đảm an toàn cho toàn bộ hệ thống và dữ liệu của Công thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi;
- Trang bị một số bàn, ghế, tủ đựng hồ sơ để phục vụ cho hoạt động của Công thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi.

2. Tổng kinh phí đầu tư bổ sung sẽ được chuẩn xác trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt các phần việc được điều chỉnh, bổ sung. Tổng mức đầu tư của dự án sau khi điều chỉnh không được vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt tại Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 23/11/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí dự phòng của Dự án: Xây dựng Công thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi.

4. Chủ đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục điều chỉnh dự án theo quy định hiện hành, các nội dung bổ sung dự án phải được thẩm định trước khi phê duyệt.

Yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện nội dung Công văn này./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT (VX) UBND tỉnh;
- VPUB: C, PVP (VX), KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, VHXX.qn657

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Quang Thích**