

Số: 1222 /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 8 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu đợt 1, Dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường Dốc Sỏi-phía Nam sân bay Chu Lai

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:.....1651..... Ngày:.....15/8/2012..... Chuyên:.....

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 26/7/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án năm 2012 ;

Căn cứ Quyết định số 1513/QĐ-UBND ngày 20/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường Dốc Sỏi - phía Nam sân bay Chu Lai;

Xét đề nghị của Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất tại Tờ trình số 25/TTr-BQL ngày 11/6/2012 về việc thẩm định, trình duyệt Kế hoạch đấu thầu đợt 1, Dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường Dốc Sỏi - phía Nam sân bay Chu Lai;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 595/TTr-SKHĐT ngày 01/8/2012 về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu đợt 1, Dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường Dốc Sỏi - phía Nam sân bay Chu Lai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu đợt 1, Dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường Dốc Sỏi - phía Nam sân bay Chu Lai; với các nội dung chính sau:

1. Phần công việc đã thực hiện có giá trị là 568 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Khảo sát, lập dự án đầu tư.
- Thẩm định dự án đầu tư.

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu có giá trị là 45.891 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Quản lý dự án .
- Bồi thường, GPMB.

- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán.
- Thẩm định TKBVTC, DT&TDT công trình.
- Phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu.
- Thẩm định kết quả đấu thầu.
- Dự phòng.

3. Phần kế hoạch đấu thầu đợt 1 có giá trị là 2.793 triệu đồng, được phân chia thành 3 gói thầu như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tổng dự toán công trình	2.563	Vốn ngân sách Nhà nước từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu của Trung ương	Chỉ định thầu	Quý III năm 2012	Theo đơn giá cố định và tỷ lệ %	Tối đa là 60 ngày
2	Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tổng dự toán công trình	200		Chỉ định thầu	Quý III năm 2012	Theo tỷ lệ %	Tối đa là 10 ngày
3	Gói thầu số 03: Giám sát khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công	30		Tự thực hiện	Quý III năm 2012	Trọn gói	Tối đa là 20 ngày

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, chủ đầu tư tiến hành triển khai các bước tiếp theo được quy định tại Luật Đấu thầu; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT(CN) UBND tỉnh;
- VPUB: PVP(CN), CBTH;
- Lưu: VT, CN (Inphong223)

CHỦ TỊCH



Cao Khoa