

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 6712 /UBND-KTTH

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 12 năm 2015

V/v kéo dài thời hạn
thanh toán vốn đối với
công trình Đường vào
Trung tâm nuôi dạy trẻ
khuyết tật Võ Hồng Sơn,
huyện Nghĩa Hành

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:.....30.....
	Ngày: 01/01/16.....
	Chuyên:.....

Kính gửi: UBND huyện Nghĩa Hành

Xét đề nghị của UBND huyện Nghĩa Hành tại Tờ Trình số 154/TTr-UBND ngày 16/12/2015 về việc xin chủ trương chuyển nguồn vốn công trình Đường vào Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (công trình cấp bách), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Công trình đường giao thông vào Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn, huyện Nghĩa Hành được UBND tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho UBND huyện Nghĩa Hành (04 tỷ đồng) để thực hiện, nhằm tạo điều kiện, đồng thời cũng là trách nhiệm của chính quyền đối với hoạt động của Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật rất có ý nghĩa này (Trung tâm được xây dựng theo chủ trương xã hội hóa của tỉnh).

Tuy nhiên, quá trình thực hiện thủ tục để đầu tư chậm, nên đến ngày 15/5/2015, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật của dự án tại Quyết định số 700/QĐ-UBND; và đến ngày 17/9/2015, UBND huyện Nghĩa Hành mới hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng dự án nên dẫn đến việc giải ngân vốn chậm so với thời gian quy định.

Để bảo đảm hoàn thành công trình ý nghĩa này, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương việc kéo dài thời hạn thanh toán vốn hỗ trợ có mục tiêu đối với công trình Đường vào Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn, huyện Nghĩa Hành đến ngày 30/6/2016.

UBND huyện Nghĩa Hành nghiêm túc rút kinh nghiệm và có trách nhiệm khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện công trình, sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Kho bạc Nhà nước Nghĩa Hành;
- VPUB: CVP, PCVP(CN), P.CNXD, CBTH;
- Lưu VT.

**KT. CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH**

Lê Quang Thích