

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

SỐ 86 /UBND-CNXD

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 5 năm 2017

V/v điều chỉnh, bổ sung công
trình Sửa chữa mở rộng mặt
đường tuyến ĐT.627B
(Bồ Đề - Mỹ Á), đoạn
Km11+900 - Km22+200

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC QUẢNG NGÃI

Kính gửi:

CV ĐẾN	Số: <u>1107</u>
	Ngày: <u>09/5/17</u>
	Chuyên:

- Sở Giao thông vận tải;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh.

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tại Công văn số 409/BQL-KHĐT ngày 24/3/2017 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung công trình Sửa chữa mở rộng mặt đường tuyến ĐT.627B (Bồ Đề - Mỹ Á), đoạn Km11+900 - Km22+200; đề xuất của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 839/SGTVT-QLCL ngày 17/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Cho phép điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục thuộc công trình Sửa chữa mở rộng mặt đường tuyến ĐT.627B (Bồ Đề - Mỹ Á), đoạn Km11+900 - Km22+200, cụ thể:

- Bổ sung thiết kế nối dài công hiện hữu theo quy mô nền đường và nâng cao đầu cống đối với cống thoát nước ngang tại lý trình Km12+272,89 và Km13+524,22.

- Điều chỉnh cắt giảm, không thi công láng nhựa tăng cường một số đoạn mặt đường láng nhựa hiện hữu còn có khả năng khai thác sử dụng được, để thực hiện tiết kiệm 10% trên tổng mức đầu tư dự án được duyệt.

2. Kinh phí thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung nội dung tại Điểm 1 Công văn này giảm khoảng **750 triệu đồng** (sẽ được chuẩn xác trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh dự toán theo quy định); đảm bảo tiết kiệm 10% trên tổng mức đầu tư của dự án được duyệt tại Quyết định số 2122/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh, bổ sung gửi Sở Giao thông vận tải thẩm định, trình phê duyệt theo quy định.

Yêu cầu các đơn vị nêu trên triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- UBND huyện Mộ Đức;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.294.



Trần Ngọc Căng