

Số: **115/QĐ-UBND**

Quảng Ngãi, ngày **23** tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng
công trình Đường Ba Chùa - Hành Tín Đông**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 16 Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Ba Chùa - Hành Tín Đông;

Xét đề nghị của UBND huyện Ba Tư tại Tờ trình số 07/TTr-UBND ngày 08/01/2019 về việc xin phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Ba Chùa - Hành Tín Đông và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 22/BCTĐ-SKHĐT ngày 18/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Ba Chùa - Hành Tín Đông, với các nội dung sau:

1. Phân công việc đã thực hiện: Có giá trị 942 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Khảo sát, lập dự án.
- Lập nhiệm vụ khảo sát.
- Giám sát khảo sát.
- Thẩm định dự án.

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Có giá trị 5.285 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
- Quản lý dự án.
- Kiểm tra công tác nghiệm thu.
- Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu.
- Thẩm định thiết kế BVTC và dự toán.
- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán.
- Dự phòng.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Có giá trị 106.481 triệu đồng, được chia thành 11 gói thầu, như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	107	Ngân sách tỉnh	Chi định thầu	-	Quý I/2019	Trọn gói	Tối đa 03 tháng
2	Gói thầu số 2: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	2.628		Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý I/2019	Trọn gói	Tối đa 45 ngày
3	Gói thầu số 3: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	159		Chi định thầu	-	Quý I/2019	Trọn gói	Tối đa 15 ngày
4	Gói thầu số 4: Trích đo bản đồ địa chính thu hồi đất và cắm cọc GPMB	490		Chi định thầu	-	Quý I/2019	Trọn gói	Tối đa 02 tháng
5	Gói thầu số 5: Lập kế hoạch bảo vệ môi trường	30		Chi định thầu	-	Quý I/2019	Trọn gói	Tối đa 15 ngày
6	Gói thầu số 6: Rà phá bom mìn, vật nổ	430		Chi định thầu	-	Quý II/2019	Trọn gói	Tối đa 45 ngày
7	Gói thầu số 7: Bảo hiểm công trình	249		Chi định thầu	-	Quý II/2019	Trọn gói	Từ ngày khởi công đến hết thời gian bảo hành công trình
8	Gói thầu số 8: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	1.683		Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý II/2019	Trọn gói	Tối đa 36 tháng
9	Gói thầu số 9: Thi công xây dựng công trình	99.777		Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý II/2019	Đơn giá cố định	Tối đa 36 tháng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
10	Gói thầu số 10: Kiểm định chất lượng công trình	275	Ngân sách tỉnh	Chi định thầu	-	Quý II/2019	Trọn gói	Theo thời gian thi công công trình
11	Gói thầu số 11: Kiểm toán công trình	643		Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý II/2022	Trọn gói	Tối đa 03 tháng

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, UBND huyện Ba Tơ chịu trách nhiệm:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Thực hiện kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 22/BCTĐ-SKHĐT ngày 18/01/2019.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ và Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.77.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tăng Bình