

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **368** /UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày **25** tháng **01** năm **2014**

V/v gia hạn thời hạn và tiếp tục cho xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án Nạo vét thông luồng, kết hợp tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu tại khu vực cửa Mỹ Á và cửa Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi

| | |
|--------------------------------------|---|
| TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI | |
| CV ĐẾN | Số:..... 6.25 Ngày: 25.01.14 Chuyên:..... |

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Ngày **17/12/2012**, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 407/TB-VPCP thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về quy định xuất khẩu khoáng sản, xử lý hồ sơ hoạt động khoáng sản tồn đọng và công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khoáng sản. Theo đó, tại điểm c, mục 1 Thông báo này, Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện việc xuất khẩu các sản phẩm cát nhiễm mặn thuộc các dự án nạo vét cửa sông; giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xác định khối lượng được xuất khẩu đối với từng dự án cụ thể.

Thực hiện chủ trương nêu trên của Thủ tướng Chính phủ, ngày 22/01/2013, UBND tỉnh Quảng Ngãi có Công văn số 300/UBND-NNTN về việc đề nghị thống nhất khối lượng cát nhiễm mặn tận thu được xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; ngày 22/5/2013, Bộ Xây dựng có Công văn số 940/BXD-VLXD về việc hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn, theo đó Bộ Xây dựng đồng ý cho phép Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Phát triển Trường Thành làm thủ tục xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ dự án Nạo vét thông luồng, kết hợp tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu tại Khu vực cửa Mỹ Á và cửa Sa Huỳnh với khối lượng tối đa 888.000m³, thời hạn xuất khẩu đến ngày 31/12/2013.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, đặc biệt là thời tiết không thuận lợi nên từ khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng tại Công văn số 940/BXD-VLXD, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Trường Thành mới chỉ nạo vét, xuất khẩu được 99.734m³ cát nhiễm mặn tận thu từ dự án Nạo vét thông luồng, kết hợp tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu tại Khu vực cửa Mỹ Á và cửa Sa Huỳnh. Theo kế hoạch thi công từ tháng 02/2014 đến 30/9/2014, Công ty sẽ nạo vét, thông luồng, kết hợp tận thu cát nhiễm mặn tại 02 cửa biển nêu trên với khối lượng dự kiến là 1,124 triệu khối.


Trên cơ sở đề nghị của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Phát

triển Trường Thành tại Công văn số 02/2014/CV-CT ngày 09/01/2014, ý kiến đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 131/SNN&PTNT ngày 16/01/2014, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, thống nhất cho phép Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Phát triển Trường Thành được gia hạn thời gian hoàn thành việc xuất khẩu 888.000m³ theo Công văn số 940/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng và tiếp tục cho phép Công ty xuất khẩu 336.448m³ cát nhiễm mặn tận thu từ dự án nêu trên (tổng cộng là 1,124 triệu khối) đến ngày 30/9/2014, trong đó cát nhiễm mặn tận thu tại cửa Mỹ Á là 508.846m³, cửa Sa Huỳnh là 615.868m³.

UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Xây dựng quan tâm, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT(NL) UBND tỉnh;
- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Hải quan Quảng Ngãi;
- UBND huyện Bình Sơn;
- Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Phát triển Trường Thành;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), CB-TH;
- Lưu VT, NN-TN(TV91).



HỦ TỊCH

Cao Khoa