

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

Số: 6251 UBND-KGVX

V/v tình hình thực hiện các
Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải
bệnh viện thuộc nguồn vốn
Ngân hàng thế giới

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐEN	Số: 9516 Ngày: 16.10.18. Chuyển:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 10 năm 2018

Kính gửi:

- BQL dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện Trung ương – Bộ Y tế;
- Ngân hàng thế giới;
- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Tài chính;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;

Để đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện các Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện thuộc nguồn vốn Ngân hàng thế giới và trên tinh thần cuộc họp ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

1. UBND tỉnh trân trọng cảm ơn các chuyên gia, các cơ quan tư vấn, Ngân hàng Thế giới, Ban Quản lý dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện Trung ương – Bộ Y tế đã nỗ lực, hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi trong quá trình thực hiện các Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện. Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ngãi trân trọng đề nghị các chuyên gia, các cơ quan tư vấn, Ngân hàng Thế giới, Ban Quản lý dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện Trung ương – Bộ Y tế tiếp tục hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi thực hiện dự án hoàn thành đạt kết quả, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ cam kết. Nhất là hỗ trợ tư vấn nâng cao nhận thức và kinh nghiệm cho cán bộ, công chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện.

2. Sở Y tế có trách nhiệm thực hiện các nội dung như sau:

a) Đối với Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm: Rà soát các khâu thực hiện còn lại của Dự án, tính toán đảm bảo việc trả nợ cho các nhà thầu từ nguồn vốn Ngân hàng thế giới. Ngân sách tỉnh không bố trí vốn cho nội dung này.

b) Đối với Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi: Tiếp tục vận hành tốt các phần đã được nghiệm thu bàn giao và hoàn chỉnh hồ sơ để quyết toán.

c) Đối với Dự án Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi:

- Sở Y tế tiếp thu tối đa ý kiến của các chuyên gia, các cơ quan tư vấn, Ngân hàng Thế giới, Ban Quản lý dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện Trung ương – Bộ Y tế về nội dung cần thực hiện cho Dự án. Theo đó, đảm bảo giữ nguyên tiến độ thi công, xây lắp; cần tham vấn các ý kiến của các chuyên gia về môi trường để đảm bảo quá trình thực hiện không bị sai sót, kịp tiến độ thi công; đồng thời, lập hồ sơ quyết toán công trình theo đúng quy định của pháp luật.

- Sở Y tế khẩn trương phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính xây dựng phương án giá, phương án quản lý vận hành Dự án Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi; tham vấn ý kiến các chuyên gia, các cơ quan tư vấn, Ngân hàng Thế giới, Ban Quản lý dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện Trung ương – Bộ Y tế về cách thức đã thực hiện dự án tương tự tại các tỉnh khác. Tổng hợp các ý kiến góp ý, hoàn chỉnh phương án tối ưu nhất gửi Sở Tài chính.

- Sở Tài chính có trách nhiệm tích cực hỗ trợ Sở Y tế trong quá trình xây dựng phương án nêu trên; thẩm định trình UBND tỉnh quyết định theo hướng đảm bảo mục tiêu tài sản công phải được quản lý, sử dụng theo đúng quy định, khai thác phát huy hiệu quả.

3. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, UBND thành phố Quảng Ngãi và các sở, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao hỗ trợ Sở Y tế thực hiện hoàn thành dự án Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi đúng tiến độ dự án.

Yêu cầu Sở Y tế và các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BQL dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện Trung ương – Bộ Y tế;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Quản lý dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện – Sở Y tế;
- Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi;
- Bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm;
- VPUB: CVP, PCVP(KGVX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVXbthm455



Đặng Ngọc Dũng